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SZENTANNAI SÁMUEL KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VEZETTE KONZORCIUM 

KOMPLEX CSELEKVÉSI TERVE 



Összesítő178 718 497 Ft

A
probléma meghatározása, 

rövid kifejtése

Beavatkozási 
célterület 

meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás

Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum Ellenőrzés, monitoring Iskola neve

A korai jelzőrendszer 
bevezetésének 
módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok 

összegyűjtése, 
rendszerezése

Kérdőív, interjú

Mérés-értékelésért felelős 
szakmai munkatárs

Osztályfőnök

Ifjúságvédelmi felelős

750 000 Ft nincs adat
Mérés-értékelésért felelős 

szakmai munkatárs 2018. október 31.
Kitöltött kérdőívek

Értékelő összesítés

Szakértői munkacsoport 
tag

Szakmai vezető

Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

A korai iskolaelhagyás 
csökkentésének 

módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok alapján 

történő felmérés a 
célcsoportban

Kérdőív, interjú

Mérés-értékelésért felelős 
szakmai munkatárs

Osztályfőnök

Tárgyi eszközök (papír, 
nyomtatás költségei) nincs adat

Mérés-értékelésért felelős 
szakmai munkatárs 2018. október 31.

Kitöltött kérdőívek

Értékelő összesítés

Szakértői munkacsoport 
tag

Szakmai vezető

Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

A korai jelzőrendszer 
bevezetésének 
módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok 

összegyűjtése, 
rendszerezése a 

működtetett 
tanulócsoportban

Kérdőív, interjú

mérés-értékelésért felelős 
munkatárs,

osztályfőnök, 
ifjúságvédelmi feladatokkal 

megbízott kolléga

tárgyi eszközök (kérdőívek, 
nyomtatás költségei.) nincs adat

mérés-értékelésért felelős 
munkatárs,

osztályfőnök
csoportok megalakulását 

követő két hónap
kitöltött kérdőívek, értékelő 

összesítés

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

A korai iskolaelhagyás 
csökkentésének 

módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok alapján 

történő felmérés a 
célcsoportban

kérdőív, interjú

mérés-értékelésért felelős 
munkatárs,

osztályfőnök, 
ifjúságvédelmi feladatokkal 

megbízott kolléga

607 500 Ft nincs adat mérés-értékelésért felelős 
munkatárs

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok 

összegyűjtését, 
rendszerezését követő egy 

hónap 

kitöltött kérdőívek, értékelő 
összesítés

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

A korai jelzőrendszer 
bevezetésének 
módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok 

összegyűjtése, 
rendszerezése a 

működtetett 
tanulócsoportban

Kérdőív, interjú

mérés-értékelésért felelős 
munkatárs,

osztályfőnök, 
ifjúságvédelmi feladatokkal 

megbízott kolléga

tárgyi eszközök (kérdőívek, 
nyomtatás költségei.) nincs adat

mérés-értékelésért felelős 
munkatárs,

osztályfőnök
csoportok megalakulását 

követő két hónap
kitöltött kérdőívek, értékelő 

összesítés

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

A korai iskolaelhagyás 
csökkentésének 

módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok alapján 

történő felmérés a 
célcsoportban

kérdőív, interjú

mérés-értékelésért felelős 
munkatárs,

osztályfőnök, 
ifjúságvédelmi feladatokkal 

megbízott kolléga

729 000 Ft nincs adat mérés-értékelésért felelős 
munkatárs

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok 

összegyűjtését, 
rendszerezését követő egy 

hónap 

kitöltött kérdőívek, értékelő 
összesítés

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

A korai jelzőrendszer 
bevezetésének 
módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok 

összegyűjtése, 
rendszerezése a 

működtetett 
tanulócsoportban

Kérdőív, interjú

mérés-értékelésért felelős 
munkatárs,

osztályfőnök, 
ifjúságvédelmi feladatokkal 

megbízott kolléga

tárgyi eszközök (kérdőívek, 
nyomtatás költségei.) nincs adat

mérés-értékelésért felelős 
munkatárs,

osztályfőnök
csoportok megalakulását 

követő két hónap
kitöltött kérdőívek, értékelő 

összesítés

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

A korai iskolaelhagyás 
csökkentésének 

módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok alapján 

történő felmérés a 
célcsoportban

kérdőív, interjú

mérés-értékelésért felelős 
munkatárs,

osztályfőnök, 
ifjúságvédelmi feladatokkal 

megbízott kolléga

607 500 Ft nincs adat mérés-értékelésért felelős 
munkatárs

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok 

összegyűjtését, 
rendszerezését követő egy 

hónap 

kitöltött kérdőívek, értékelő 
összesítés

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

A korai jelzőrendszer 
bevezetésének 
módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok, hátrányok 

összegyűjtése, 
rendszerezése

kérdőív, interjú osztályfőnök, szaktanárok, 
szülők közreműködése

Tárgyi eszközök, 
kérdőívek, nyomtató, stb. nincs adat osztályfőnök csoportok megalakulását 

követő két hónap
kitöltött kérdőívek, értékelő 

összesítés

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

A korai iskolaelhagyás 
csökkentésének 

módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok (elvált szülők 
gyermeke, családon belüli 

problémák, kábítószer 
használat, szülők 

szenvedélybetegsége) 
alapján történő felmérés a 

célcsoportban

felmérés készítése a 
tanulói célcsoportban 

kérdőív (/szakmai/ életút 
tervezés, szociokulturális 

háttér felmérése) 
formájában, interjú

drogprevenciós előadás 
megszervezése

osztályfőnök Tárgyi eszközök, 
kérdőívek, nyomtató, stb. nincs adat osztályfőnök csoportok megalakulását 

követő két hónap

helyi specialitásokra 
irányuló kérdőív 

összesítése, mérési-
értékelési szempontokat 
tartalmazó dokumentum

szakértői munkacsoport 
tag(jai), 

szakmai vezető

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

A korai jelzőrendszer 
bevezetésének 
módszertana

Értesíteni a szülőt és a 
hivatalos szerveket a 

hiányzásokról.

Kréta( digitális napló 
alapján)

Osztályfőnök, 
intézményfejlesztés 

monitorozásáért felelős 
munkatárs

364 500 Ft nincs

Munkaközösség vezetők 
(nevelési, közismereti és 

szakmai)

folyamatos 2018.09.01-től 
2020.07.27-ig a 2. 

mérföldkőtől a projekt 
végéig a 3. mérföldkőig

Kréta
szakértői munkacsoport 

tag,   intézmény fejlesztési 
munkatárs, 

Kétegyházai 
Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

A korai iskolaelhagyás 
csökkentésének 

módszertana

Szülők akadémiája 
(pedagógusok és szülők 

párbeszéde)

előadás, 
helyzetmegbeszélés

Tantestület, szülői 
munkaközösség  és 

osztályfőnök, 
intézményfejlesztés 

monitorozásáért felelős 
munkatárs, 

intézményfejlesztési  
munkatárs

364 500 Ft projektor, notebook, 
nyomtató szakmai munkacsoport tag

folyamatos 2018.09.01-től 
2020.07.27-ig (1 
alkalom/tanév)

titkársági adminisztráció
szakmai munkacsoport tag, 

intézményvezetés, 
pályaorientációs munkatárs

Kétegyházai 
Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

Szülők digitális 
alapkompetenciájának 

fejlesztése.

Digitális napló bemutatása 
a szülőknek. 

Tantestület, szülői 
munkaközösség  és 

osztályfőnök, 
munkaközösség vezetők

0 Ft projektor, notebook, asztali 
számítógép, nyomtató

nevelési munkaközösség 
vezető

folyamatos 2018.09.01-től 
2020.07.27-ig (1 
alkalom/tanév)

Kréta

intézmény fejlesztési 
munkatárs, 

intézményfejlesztés 
monitorozását végző 

munkatárs

Kétegyházai 
Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Összesítő

I. Prevenció
Tanulóink többsége olyan 

szociokulturális hátrányokkal 
bír és érkezik, akik kiemelten 

veszélyeztetettek a korai 
iskolaelhagyás, kimaradás 
területén (korai gyermek 
vállalás, szegénység).
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ÖsszesítőA
probléma meghatározása, 

rövid kifejtése

Beavatkozási 
célterület 

meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás

Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum Ellenőrzés, monitoring Iskola neve

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

Alapkészség fejlesztési 
tanmenet és 

tanulásmódszertan 
kidolgozása a 

tanulócsoport számára. 

Munkacsoport 
megbeszélés

Tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakemberek
900 000 Ft nincs adat Készségfejlesztésért 

felelős szakmai munkatárs 2018. október 31.

Tanmenet

Pedagógiai program

Munkacsoport 
megbeszélésekről készült 

feljegyzés

A tanévet értékelő 
értekezlet, illetve az erről 

készült jegyzőkönyv

Szakértői munkacsoport 
tag

Szakmai vezető

Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

Alapkészség fejlesztési 
foglalkozási terv 
kidolgozása a 

tanulócsoport (BTMN) 
tanulók részére

Munkacsoport 
megbeszélés

Fejlesztőpedagógus

Tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakemberek

750 000 Ft nincs adat

Integrált neveléséért 
felelős szakmai munkatárs

Készségfejlesztésért 
felelős szakmai munkatárs

2018. október 31.

Pedagógiai program

Munkacsoport 
megbeszélésekről készült 

feljegyzés

A tanévet értékelő 
értekezlet, illetve az erről 

készült jegyzőkönyv

Szakértői munkacsoport 
tag

Szakmai vezető

Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

A tanulócsoport 
működtetése

Egyéni vagy kiscsoportos 
foglalkozás

Fejlesztőpedagógus

Szaktanár
487 200 Ft

Tablet, tantermi projektor, 
tantermi és konferencia 

vetítővászon, Lego 
Mindstrom-EV3 (31313), 

National Instruments 
myDAQ

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakmai munkatárs

'2020. július 27. a projekt 
vége 3. mérföldkő

Tanmenet

Foglalkozási terv

Digitális napló

Szakértői munkacsoport 
tag

Szakmai vezető

Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

A készségfejlesztés 
nyomon követése, mérés-

értékelési rendszer 
kidolgozása, alkalmazása

Mérőlapok

Összegző értékelés

Szaktanár

A mérés-értékelésért 
felelős szakember

Tárgyi eszközök (papír, 
nyomtatás költségei) nincs adat A mérés-értékelésért 

felelős szakmai munkatárs
'2020. július 27. a projekt 

vége 3. mérföldkő

Kitöltött mérőlapok

Összegző értékelések

Szakértői munkacsoport 
tag

Szakmai vezető

Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Komplex pedagógiai 
módszertani fejlesztési 

terv

Az alapkészségek 
fejlesztésénél alkalmazott 

módszereken kívül, 
kompetencia alapú 

képzésekhez kidolgozott 
módszertanok adaptálása

Komplex Instrukciós 
Program adaptálása

A módszertani fejlesztésért 
felelős szakmai munkatárs

Adaptációba bevont 
szaktanárok

1 050 000 Ft nincs adat A módszertani fejlesztésért 
felelős szakmai munkatárs

'2020. július 27. a projekt 
vége 3. mérföldkő

Pedagógiai program

Helyi tanterv

Tanmenet

Óravázlatok

Szakértői munkacsoport 
tag

Szakmai vezető

Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Pedagógus 
továbbképzési terv

PAT/575/81-1 (30 óra)  
Konfliktusok a pedagógus 

pályán -  pedagógus 
továbbképzés 

megszervezése. Képzés 
óraszáma: 30 óra. 

Részvevők száma: 12 fő

Frontális előadás és 
kiscsoportos foglalkozás

A nevelőtestület 12 tagja

Előadó
1.080.000 Ft nincs adat Szakmai munkacsoport tag 2018. május 31.

Jelenléti ív

Képzési tananyag és 
vizsgaanyag, tanúsítvány, 

fotódokumentáció

Szakértői munkacsoport 
tag

Szakmai vezető

Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

A tanulócsoport 
létrehozása.

Alapkészség fejlesztési 
tanmenet és 

tanulásmódszertan 
kidolgozása a 

tanulócsoport számára. 

Alapkészségek 
diagnosztikus mérése 

(helyzetfelmérés)……..

integrált nevelésért felelős 
szakember,

tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakemberek

A méréshez szükséges 
tárgyi eszközök, anyagok

szerver számítógép, asztali 
számítógép ethertnet 

switch, installációs 
projektor, UPS, 
fénymásoló, lsd. 
Infrastrukturális 
fejlesztéseknél

integrált nevelésért felelős 
szakember,

tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakemberek

A második mérföldkő 
eléréséig

Tanmenetek, éves 
munkaterv

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

A tanulócsoport 
működtetése Foglalkozások tartása

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember
592 032 Ft

szerver számítógép, asztali 
számítógép ethertnet 

switch, installációs 
projektor, UPS, 
fénymásoló, lsd. 
Infrastrukturális 
fejlesztéseknél

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember
a projekt befejezéséig Foglalkozási naplók

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

A készségfejlesztés 
nyomon követése, mérés-

értékelési rendszer 
kidolgozása, alkalmazása

Feladatsorok összeállítása, 
tanulói teljesítmények 

mérése.

Fejlődési tendenciák 
megállapítása statisztikai 
módszerekkel, kiértékelés

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember

A mérés-értékelésért 
felelős szakember

A két szakemberhez 
rendelt anyagi erőforrások

szerver számítógép, asztali 
számítógép ethertnet 

switch, installációs 
projektor, UPS, 
fénymásoló, lsd. 
Infrastrukturális 
fejlesztéseknél

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember

A mérés-értékelésért 
felelős szakember

a projekt befejezéséig Az értékelésről készült 
jelentés

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

Komplex pedagógiai 
módszertani fejlesztési 

terv

Az alapkészségek 
fejlesztésénél alkalmazott 

módszereken kívül, 
kompetencia alapú 

képzésekhez kidolgozott 
módszertanok adaptálása

adaptálás

módszertanok 
adaptálásáért felelős 
szakmai munkatárs, 

projektbe bevont 
szaktanárok

1 275 750 Ft nincs adat
módszertant fejlesztő 

szakember, a projekt befejezéséig Átvett módszertan 
dokumentációja, óraterv

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

Pedagógus 
továbbképzési terv

"Magatartási és tanulási 
problémák definiálása és 
feloldása a mindennapi 

pedagógiai gyakorlatban" 
című pedagógus 

továbbképzés 
megszervezése Képzés 

óraszáma: 30 óra 
(elmélet:13 óra, gyakorlat 
17 óra) Részvevők száma: 

10 fő

Frontális előadás és 
kiscsoportos foglalkozás

A nevelőtestület tíz tagja, 
előadó, 900 000 Ft nincs adat szakmai munkacsoport tag 2018. május 31.

jelenléti ív, képzési 
tananyag és vizsgaanyag, 

tanúsítvány, 
fotódokumentáció

iskolavezetés Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

Oldal 2



ÖsszesítőA
probléma meghatározása, 

rövid kifejtése

Beavatkozási 
célterület 

meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás

Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum Ellenőrzés, monitoring Iskola neve

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

A tanulócsoport 
létrehozása.

Alapkészség fejlesztési 
tanmenet és 

tanulásmódszertan 
kidolgozása a 

tanulócsoport számára. 

Alapkészségek 
diagnosztikus mérése 

(helyzetfelmérés)

integrált nevelésért felelős 
szakember,

tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakemberek

A méréshez szükséges 
tárgyi eszközök, anyagok

Alapszintű 
munkaállomás,Vezetői 

munkaállomás, 
Notebook,Projektor, 

Interaktív tábla,Monitor, 
Operációs rendszer, 

Vetítővászon

integrált nevelésért felelős 
szakember,

tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakemberek

A második mérföldkő 
eléréséig

Tanmenetek, éves 
munkaterv

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

A tanulócsoport 
működtetése Foglalkozások tartása

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember
592 032 Ft

Alapszintű 
munkaállomás,Vezetői 

munkaállomás, 
Notebook,Projektor, 

Interaktív tábla,Monitor, 
Operációs rendszer, 

Vetítővászon

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember
a projekt befejezéséig Foglalkozási naplók

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

A készségfejlesztés 
nyomon követése, mérés-

értékelési rendszer 
kidolgozása, alkalmazása

Feladatsorok összeállítása, 
tanulói teljesítmények 

mérése.

Fejlődési tendenciák 
megállapítása statisztikai 
módszerekkel, kiértékelés

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember

A mérés-értékelésért 
felelős szakember

A két szakemberhez 
rendelt anyagi erőforrások

Alapszintű 
munkaállomás,Vezetői 

munkaállomás, 
Notebook,Projektor, 

Interaktív tábla,Monitor, 
Operációs rendszer, 

Vetítővászon

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember

A mérés-értékelésért 
felelős szakember

a projekt befejezéséig Az értékelésről készült 
jelentés

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Komplex pedagógiai 
módszertani fejlesztési 

terv

Az alapkészségek 
fejlesztésénél alkalmazott 

módszereken kívül, 
kompetencia alapú 

képzésekhez kidolgozott 
módszertanok adaptálása

adaptálás

módszertanok 
adaptálásáért felelős 
szakmai munkatárs, 

projektbe bevont 
szaktanárok

1 093 500 Ft nincs adat
módszertant fejlesztő 

szakember,
a projekt 

befejezéséig2020.július 27. 
a 3. mérföldkő

Átvett módszertan 
dokumentációja, óraterv

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Pedagógus 
továbbképzési terv

"Magatartási és tanulási 
problémák definiálása és 
feloldása a mindennapi 

pedagógiai gyakorlatban" 
című pedagógus 

továbbképzés 
megszervezése Képzés 

óraszáma: 30 óra 
(elmélet:13 óra, gyakorlat 
17 óra) Részvevők száma: 

10 fő

Frontális előadás és 
kiscsoportos foglalkozás

A nevelőtestület tíz tagja, 
előadó, 900 000 Ft nincs adat szakmai munkacsoport tag 2018. augusztus

jelenléti ív, képzési 
tananyag és vizsgaanyag, 

tanúsítvány, 
fotódokumentáció

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

A tanulócsoport 
létrehozása.

Alapkészség fejlesztési 
tanmenet és 

tanulásmódszertan 
kidolgozása a 

tanulócsoport számára. 

Alapkészségek 
diagnosztikus mérése 

(helyzetfelmérés)……..

integrált nevelésért felelős 
szakember,

tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakemberek

607 500 Ft

asztali munkaállomások, 
tablet, fekete-fehér 
nyomtató, színes 

nyomtató, scanner

integrált nevelésért felelős 
szakember,

tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakemberek

A második mérföldkő 
eléréséig, 

2018.szeptember 1.

Tanmenetek, éves 
munkaterv

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

A tanulócsoport 
működtetése Foglalkozások tartása

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember
14 918 752 Ft

asztali munkaállomások, 
tablet, fekete-fehér 
nyomtató, színes 

nyomtató, scanner

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. 

mérföldkő
Foglalkozási naplók

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

A készségfejlesztés 
nyomon követése, mérés-

értékelési rendszer 
kidolgozása, alkalmazása

Feladatsorok összeállítása, 
tanulói teljesítmények 

mérése.

Fejlődési tendenciák 
megállapítása statisztikai 
módszerekkel, kiértékelés

A készségfejlesztés és 
egyedi fejlesztésért felelős 

szakember

A mérés-értékelésért 
felelős szakember

850 500 Ft

asztali munkaállomások, 
tablet, fekete-fehér 
nyomtató, színes 

nyomtató, scanner

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember

A mérés-értékelésért 
felelős szakember

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. 

mérföldkő

Az értékelésről készült 
jelentés

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Komplex pedagógiai 
módszertani fejlesztési 

terv

Az alapkészségek 
fejlesztésénél alkalmazott 

módszereken kívül, 
kompetencia alapú 

képzésekhez kidolgozott 
módszertanok adaptálása

adaptálás

módszertanok 
adaptálásáért felelős 
szakmai munkatárs, 

projektbe bevont 
szaktanárok

1 275 750 Ft nincs adat
módszertant fejlesztő 

szakember,
2020.július 27.a projekt 

befejezéséig – 3. 
mérföldkő

Átvett módszertan 
dokumentációja, óraterv

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Pedagógus 
továbbképzési terv

"Magatartási és tanulási 
problémák definiálása és 
feloldása a mindennapi 

pedagógiai gyakorlatban" 
című pedagógus 

továbbképzés 
megszervezése Képzés 

óraszáma: 30 óra 
(elmélet:13 óra, gyakorlat 
17 óra) Részvevők száma: 

10 fő

Frontális előadás és 
kiscsoportos foglalkozás

A nevelőtestület tíz tagja, 
előadó, 900 000 Ft nincs adat szakmai munkacsoport tag 2018. május 31.

jelenléti ív, képzési 
tananyag és vizsgaanyag, 

tanúsítvány, 
fotódokumentáció

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

II. Pedagógiai módszertan
Az új pedagógiai kihívások 

mind az alapkészségek 
hiányosságai szükségessé 

teszik a pedagógiai 
módszertani kultúra komplex 

fejlesztését.

Oldal 3



ÖsszesítőA
probléma meghatározása, 

rövid kifejtése

Beavatkozási 
célterület 

meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás

Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum Ellenőrzés, monitoring Iskola neve

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

Alapkészség fejlesztési 
tanmenet és 

tanulásmódszertan 
kidolgozása a 

tanulócsoport számára. 
Tanulócsoport létrehozása

készségfelmérés 9. 
évfolyamos tanulóknál, 
vizualitás erősítésére 
irányuló intézkedések 

(több szemléltetés)

15 főből álló tanulócsoport 
létrehozása,

tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakmai munkatárs

A méréshez szükséges 
tárgyi eszközök, anyagok

tanulási eszközök 
beszerzése: asztali 

számítógép, notebook, 
tablet, egér-billentyűzet, 

Wi-Fi router, lsd. 
Infrastrukturális 
fejlesztéseknél

tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakmai munkatárs

A második mérföldkő 
eléréséig 2018.szetember 

1.

Tanmenetek, éves 
munkaterv

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

A tanulócsoport 
működtetése Foglalkozások megtartása

tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakmai munkatárs, 84 db 
2 órás alkalom

592 032 Ft

tanulási eszközök 
beszerzése: asztali 

számítógép, notebook, 
tablet, egér-billentyűzet, 

Wi-Fi router, lsd. 
Infrastrukturális 
fejlesztéseknél

tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakmai munkatárs, 
szakmai munkacsoport tag

2020. július 27.  a projekt 
vége 3. mérföldkő Foglalkoztatási naplók

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Komplex pedagógiai 
módszertani fejlesztési 

terv

Az alapkészségek 
fejlesztésénél alkalmazott 

módszereken kívül, 
kompetencia alapú 

képzésekhez kidolgozott 
módszertanok adaptálása

adaptálás

módszertanok 
adaptálásáért felelős 
szakmai munkatárs, 

projektbe bevont 
szaktanárok, 30 hónap

1 275 750 Ft nincs adat
módszertant fejlesztő 

szakember, 2020. július 27.  a projekt 
vége 3. mérföldkő

Átvett módszertan 
dokumentációja, óraterv

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Pedagógus 
továbbképzési terv,  
lásd a pedagógus 
továbbképzési terv 

célterületnél

"Konfliktusok a pedagógus 
pályán - továbbképzés 
pedagógusoknak" című 

pedagógus továbbképzés 
megszervezése Képzés 

óraszáma: 30 óra 
(elmélet:13 óra, gyakorlat 
17 óra) Részvevők száma: 

10 fő

tanári tehetséggondozás 
által a tanári munka 

minőségének javítása, 
pedagógiai módszertanok 

adaptálása,  
Frontális előadás és 

kiscsoportos foglalkozás

Konfliktuskezelés teljes 
költsége: 900 000 Ft

- Catering: 3*250 000 = 750 
000 Ft

- Előadó díja: 3*50 000 = 
150 000 Ft

900 000 Ft nincs adat

képzést szervező 
szakember - Tudásaudit 

Korlátolt Felelősségű 
Társaság

2018. május 11.-12.-13. (30 
órás időtartamú 
továbbképzés)

jelenléti ív, képzési 
tananyag és vizsgaanyag, 

tanúsítvány, 
fotódokumentáció

iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

Tanulócsoportok 
létrehozása és 
működtetése

megadott tematika és 
módszer szerint 

Tanuló csoportot 
működtető munkatárs 592 032 Ft Asztali számítógép, 

projektor, nyomtató
Tanuló csoportot 

működtető munkatárs
II. mérföldkő eléréséig (84 

alkalom)

Tanmenet, éves 
munkaterv, foglalkozási 

napló
szakmai munkacsoport tag

Kétegyházai 
Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

A készségfejlesztés 
nyomon követése, mérés-

értékelési rendszer 
adaptálása konzorciumon 

belül

Feladatsorok összeállítása, 
tanulói teljesítmények 

mérése.

Fejlődési tendenciák 
megállapítása statisztikai 
módszerekkel, kiértékelés

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember

Intézményfejlesztés 
monitorizálásért felelős 

munkatárs

0 Ft

 asztali számítógép 
projektor, fénymásoló, lásd 

Infrastrukturális 
fejlesztéseknél

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember

Intézménfejlesztés 
monitorizálásért felelős 

munkatárs

2020.július 27. a projekt 
vége, a 3. mérföldkő

Az értékelésről készült 
jelentés

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Kétegyházai 
Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Komplex pedagógiai 
módszertani fejlesztési 

terv

Az alapkészségek 
fejlesztésénél alkalmazott 

módszereken kívül, 
kompetencia alapú 

képzésekhez kidolgozott 
módszertanok adaptálása

nincs adat nincs adat 0 Ft nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat

Kétegyházai 
Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Pedagógus 
továbbképzési terv

"Magatartási és tanulási 
problémák definiálása és 
feloldása a mindennapi 

pedagógiai gyakorlatban" 
című pedagógus 

továbbképzés 
megszervezése Képzés 

óraszáma: 30 óra 
(elmélet:13 óra, gyakorlat 
17 óra) Részvevők száma: 

10 fő

Frontális előadás és 
kiscsoportos foglalkozás

A nevelőtestület tíz tagja, 
előadó, 900 000 Ft projektor szakmai munkacsoport tag 2018. május 15., 2018. 

május 24., 2018. május 29.

jelenléti ív, képzési 
tananyag és vizsgaanyag, 

tanúsítvány, 
fotódokumentáció

iskolavezetés

Kétegyházai 
Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Humán erőforrás terv
Konzorciumi szakértői 

munkacsoport létrehozása 
és működtetése

Ötletbörze               
Problémafa              

Szakértői munkacsoport    
Szakmai vezető 1 650 000 Ft

Laptop, ügyintézői asztali 
munkaállomás, multimédia 

asztali munkaállomás 
Szakmai vezető 2018. február 1

A munkacsoport 
megbeszéléseiről szóló 

emlékeztetők, jelenléti ívek
Projektmenedzser

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Szakterületi 
együttműködések 
fejlesztési terve

 Együttműködés kiépítése 
felsőoktatási intézménnyel 

gépész ágazatban

Munkacsoport 
megbeszélés

Gépész és reál szakmai 
munkaközösség Utazási költségek nincs adat Szakmai igazgatóhelyettes '2018. szeptember 1. 2. 

mérföldkő

A munkacsoport 
megbeszéléseiről szóló 

emlékeztetők, jelenléti ívek
Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Kollégiumokkal való 
együttműködés

A tanulócsoportban 
működtetett, a korai 

jelzőrendszer által kiszűrt 
kollégista tanulók számára 

egyénre szabott 
fejlesztések biztosítása.

Egyéni fejlesztés Kollégiumi nevelőtanárok nincs adat nincs adat Szakmai munkacsoport tag '2020. július 27. a projekt 
vége 3. mérföldkő Foglalkozási naplók Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Szakmai gyakorlati 
munkahelyekkel való 

együttműködés

Tanévindító és tanévzáró 
szakmai megbeszélés a 

gyakorlati képzésben 
résztvevő cégek számára

Frontális előadás, 
csoportmunka, 

infokommunikációs 
eszközök igénybe vétele

Szakmai munkaközösség 
tagjai

Osztályfőnökök

nincs adat nincs adat
Gyakorlati oktatásvezető

Szakmai igazgatóhelyettes

'2020. július 27. a projekt 
vége 3. mérföldkő

Jegyzőkönyv

Jelenléti ív
Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Oldal 4



ÖsszesítőA
probléma meghatározása, 

rövid kifejtése

Beavatkozási 
célterület 

meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás

Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum Ellenőrzés, monitoring Iskola neve

humán erőforrás terv
Konzorciumi szakértői 

munkacsoport létrehozása 
és működtetése

Ötletbörze               
Problémafa              

Szakértői munkacsoport    
Szakmai vezető 4 009 500 Ft nincs adat Szakmai vezető 2018. február 1.

A munkacsoport 
megbeszéléseiről szóló 

emlékeztetők, jelenléti ívek
Projektmenedzser Szentannai Sámuel 

Középiskola és Kollégium

szakterületi 
együttműködések 
fejlesztési terve

Pályaorientációs 
rendezvényen felkérjük a 

Karcagi Cserhát kft vezetőit 
egy előadásra

Frontális előadás, 
prezentáció

előadó,         felügyelő 
tanárok az előadó tiszteletdíja nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

'2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. 

mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

kollégiumokkal való 
együttműködés

A tanulócsoportban 
működtetett, a korai 

jelzőrendszer által kiszűrt 
kollégista tanulók számára 

egyénre szabott 
fejlesztések biztosítása.

egyéni fejlesztés kollégiumi nevelőtanárok nincs adat nincs adat

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember,              
kollégiumvezető

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. 

mérföldkő
foglalkozási naplók Iskolavezetés Szentannai Sámuel 

Középiskola és Kollégium

szakmai gyakorlati 
munkahelyekkel való 

együttműködés

Szerződés megkötése egy 
mezőgazdasági vállalattal

összefüggő nyári 
gyakorlatok szervezése, 
tanulmányi kirándulások

Szakmai munkaközösség 
tagjai, a termelőüzemi 

menedzsment
nincs adat nincs adat gyakorlati oktatásvezető

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. 

mérföldkő

szerződés, együttműködési 
megállapodások

az intézmény 
szakképzésért felelős 

vezetője

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

humán erőforrás terv
Konzorciumi szakértői 

munkacsoport létrehozása 
és működtetése

Ötletbörze               
Problémafa              

Szakértői munkacsoport    
Szakmai vezető 4 009 500 Ft nincs adat Szakmai vezető 2018. február 1

A munkacsoport 
megbeszéléseiről szóló 

emlékeztetők, jelenléti ívek
Projektmenedzser

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

szakterületi 
együttműködések 
fejlesztési terve

Pályaorientációs 
rendezvényen külső 
előadók (vállalkozói-

/versenyszféra) felkérése 
szakmai előadásra, 

workshop-ra

Frontális előadás, 
prezentáció

előadó,         felügyelő 
tanárok az előadó tiszteletdíja nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

a projekt 
befejezéséig2020.július 27. 

a 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető, 

iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

kollégiumokkal való 
együttműködés

A tanulócsoportban 
működtetett, a korai 

jelzőrendszer által kiszűrt 
kollégista tanulók számára 

egyénre szabott 
fejlesztések biztosítása.

egyéni fejlesztés kollégiumi nevelőtanárok nincs adat nincs adat

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember,              
kollégiumvezető

a projekt 
befejezéséig2020.július 27. 

a 3. mérföldkő
foglalkozási naplók Iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

szakmai gyakorlati 
munkahelyekkel való 

együttműködés

Együttműködési 
szándéknyilatkozat kötése 

a szakmai profilhoz 
illeszkedő cégekkel 

pályaorientációs 
szemléletformálásban való 

kooperáció céljából (pl. 
üzemlátogatások, 

kerekasztal beszélgetések, 
előadók fogadása a 

vállalatoktól, mentorálás, 
diákvállalkozások kapcsán)

összefüggő nyári 
gyakorlatok szervezése, 
tanulmányi kirándulások

Szakmai munkaközösség 
tagjai, a termelőüzemi 

menedzsment
nincs adat nincs adat gyakorlati oktatásvezető

a projekt 
befejezéséig2020.július 27. 

a 3. mérföldkő

szerződés, együttműködési 
megállapodások

az intézmény 
szakképzésért felelős 

vezetője

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

humán erőforrás terv
Konzorciumi szakértői 

munkacsoport létrehozása 
és működtetése

Ötletbörze               
Problémafa              

Szakértői munkacsoport    
Szakmai vezető 3 641 374 Ft notebook Szakmai vezető

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. 

mérföldkő

A munkacsoport 
megbeszéléseiről szóló 

emlékeztetők, jelenléti ívek
Projektmenedzser

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

szakterületi 
együttműködések 
fejlesztési terve

Pályaorientációs 
rendezvényen felkérjük a 

környező felsőoktatási 
intézmények képviselőit 

előadások tartására

Frontális előadás, 
prezentáció pályaorientációs munkatárs 2 004 750 Ft nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. 

mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

kollégiumokkal való 
együttműködés

A tanulócsoportban 
működtetett, a korai 

jelzőrendszer által kiszűrt 
kollégista tanulók számára 

egyénre szabott 
fejlesztések biztosítása.

egyéni fejlesztés kollégiumi nevelőtanárok nincs adat nincs adat

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember,              
kollégiumvezető

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. 

mérföldkő
foglalkozási naplók Iskolavezetés

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

szakmai gyakorlati 
munkahelyekkel való 

együttműködés

Együttműködési 
megállapodás megkötése 

egy mezőgazdasági 
vállalkozással

tanulmányi kirándulások
Szakmai munkaközösség 

tagjai, a termelőüzemi 
menedzsment

nincs adat nincs adat gyakorlati oktatásvezető
2020.július 27.a projekt 

befejezéséig – 3. 
mérföldkő

szerződés, együttműködési 
megállapodások

az intézmény 
szakképzésért felelős 

vezetője

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

humán erőforrás terv
Konzorciumi szakértői 

munkacsoport létrehozása 
és működtetése

Ötletbörze               
Problémafa              

Szakértői munkacsoport
Szakmai vezető 4 009 500 Ft nincs adat Szakmai vezető 2018. február 1

A munkacsoport 
megbeszéléseiről szóló 

emlékeztetők, jelenléti ívek
Projektmenedzser

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

szakterületi 
együttműködések 
fejlesztési terve

Pályaorientációs 
rendezvény 

megszervezése külső 
szervezettet/céggel

jó szakmai kapcsolatok 
kiépítése és fenntartása 

mezőgazdasági és 
élelmiszeripari gazdálkodó 

szervezetekkel  

gazdálkodó szervezet 
vezetője, gazdálkodó 

szervezet szakmai 
munkatársai, 

pályaorientációval 
kapcsolatban megbízott 

szakmai munkatárs

tanulószerződés kapcsán 
tanulói juttatások 

finanszírozása, irodai 
költségek, tanulók 
utaztatása a külső 

gyakorlati helyszínre

nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

Szakmai igazgató helyettes

2020. július 27.  a projekt 
vége 3. mérföldkő

együttműködési 
megállapodás, 

szándéknyilatkozat
igazgató

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

kollégiumokkal való 
együttműködés

A tanulócsoportban 
működtetett, a korai 

jelzőrendszer által kiszűrt 
kollégista tanulók számára 

egyénre szabott 
fejlesztések biztosítása.

egyéni fejlesztés kollégiumi nevelőtanárok 0 Ft nincs adat

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember,              
kollégiumvezető

2020. július 27.  a projekt 
vége 3. mérföldkő foglalkozási naplók Iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

szakmai gyakorlati 
munkahelyekkel való 

együttműködés

mezőgazdasági ill. 
vendéglátás-kistermelői 

vonalon működő cégekkel 
való szerződéskötés 
szakmai gyakorlati 

képzőhely biztosítására

Agrárkamaránál regisztrált 
gazdasági szervezetek 
felkutatása  a tanuló 
szakmai látókörének 
biztosítását célzóan

cégvezetők, szakmai 
alkalmazottak 0 Ft nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

Szakmai igazgató helyettes

adott tanév azon része, 
mely a nyári gyakorlat 

idejére esik
szerződés iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

III. Szervezeti együttműködési 
hálózat

A sokrétű társadalmi 
kulturális kihívások okán a 
pedagógiai célok elérése 
érdekében szükséges az 

intézmények közötti 
együttműködési hálózat 
kiépítése és fejlesztése.
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ÖsszesítőA
probléma meghatározása, 

rövid kifejtése

Beavatkozási 
célterület 

meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás

Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum Ellenőrzés, monitoring Iskola neve

humán erőforrás terv
Konzorciumi szakértői 

munkacsoport létrehozása 
és működtetése

Ötletbörze               
Problémafa              

Szakmai vezető 
alkalmazása 30 hónapra 
Szakértői munkacsoport 

iskolánként          

4 009 500 Ft Nincs Szakmai vezető 2018. február 1
A munkacsoport 

megbeszéléseiről szóló 
emlékeztetők, jelenléti ívek

Projektmenedzser

Kétegyházai 
Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

szakterületi 
együttműködések 
fejlesztési terve

0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0

kollégiumokkal való 
együttműködés

A kollégium tájékoztatása a 
tanuló előrehaladásáról és 

házi feladatáról. 

Lecke füzet, tanuló párok 
kialakítása

Kollégiumi nevelők, 
szaktanárok nincs nincs Tanulócsoportot működtető 

munkatárs
2018. 09.01-től 2020.07.27-

ig folyamatos Lecke füzet szakmai munkacsoport tag

Kétegyházai 
Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

szakmai gyakorlati 
munkahelyekkel való 

együttműködés

Szerződés megkötése egy 
mezőgazdasági vállalattal

összefüggő nyári 
gyakorlatok szervezése, 
tanulmányi kirándulások

Szakmai munkaközösség 
tagjai, a termelőüzemi 

menedzsment
nincs nincs

gyakorlati oktatásvezető 
(szakmai munkatárs, 

azonos személy)

2020.július 27. a projekt 
vége, a 3. mérföldkő

szerződés, együttműködési 
megállapodások

az intézmény 
szakképzésért felelős 

vezetője (szakmai 
munkatárs, azonos 

személy)

Kétegyházai 
Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Intézményi  
dokumentumok 

minőségfejlesztése

Pályázattal kapcsolatos 
szakmai program 

módosítása az intézményi 
dokumentumokban (PP, 

helyi tantervek, 
tanmenetek, …)

Dokumentumelemzés

Dokumentum módosítása

Intézményfejlesztésért 
felelős szakmai munkatárs

Intézményfejlesztés 
monitorozásáért felelős 

szakmai munkatárs

1 350 000 Ft nincs adat Általános igazgatóhelyettes '2020. július 27. a projekt 
vége 3. mérföldkő

Az átalakított intézményi 
dokumentumok

Szakmai munkacsoport tag

Igazgató

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Infrastrukturális 
fejlesztés

A pályázatban megjelenő 
technológiai eszközök 

beszerzése, rendszerbe 
való felállítása, 
működtetése 

Közbeszerzési eljárás

Tesztelés

Üzembe helyezés

Közbeszerzési szakértő

Rendszergazda
730 000 Ft IKT eszközök 32.053.530 

Ft

Iskolavezetés

Pénzügyi menedzser

'2020. július 27. a projekt 
vége 3. mérföldkő

Közbeszerzés 
dokumentumai

Számlák

Leltárív

Projektmenedzser

Gazdasági igazgató

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Digitális "közösségi tér" 
kialakítása

Iskolai tanulói és tanári 
hálózat fejlesztése, 

működtetése
Rendszergazda nincs adat

Szkenner, 3 rétegbeli 
központi switch, Bővítő 
modulok, 2 rétegbeli 
switch, Access Point, 

Központi szerver, Kábelek 
és egyéb eszközök, 

Vírusirtó alkalmazása 42 
db laptopra, Szünetmentes 

tápegység, 
Multifunkcionális 

fénymásoló

Általános igazgatóhelyettes '2018. szeptember 1. 2. 
mérföldkő IKT stratégia Igazgató

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

A pályaválasztás előtt álló 
általános iskolások  

tájékoztatása 
képzéseinkről. A 

célcsoporthoz tartozó 
tanulók számára játékos 

iskolabemutató nap 
szervezése a Beiskolázási 

Napok keretében

Prezentációs előadás

Kiscsoportos játékos 
vetélkedő

A nevelőtestület minden 
tagja 1 650 000 Ft nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával, 

működtetésével foglalkozó 
szakmai munkatárs

2018/2019. tanév 
Beiskolázási Napok 

(október)
2019/2020. tanév 

Beiskolázási Napok 
(október)

Regisztrációs ív Beiskolázásért felelős 
igazgatóhelyettes

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

7. osztályos általános 
iskolások  részére 
pályaorientációs 

osztályfőnöki óra tartása

Prezentációs előadás

Kiscsoportos játékos 
foglalkozások

A nevelőtestület kijelölt 2 
tagja

Pályaorientációs óra 
kellékei (papír, toll, …) nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával, 

működtetésével foglalkozó 
szakmai munkatárs

2018/2019. tanév 
szeptember - november

2019/2020. tanév 
szeptember - november 

hónapok

Regisztrációs ív Beiskolázásért felelős 
igazgatóhelyettes

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Az általános iskolák által 
szervezett pályaválasztási 

szülői értekezleten való 
részvétel

Prezentációs előadás Iskolavezetés tagjai
Szakmabemutató roll-
upok, Szakmai kalauz 

kiadvány, Reklámanyagok
nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával, 

működtetésével foglalkozó 
szakmai munkatárs

2018/2019. tanév 
szeptember - november

2019/2020. tanév 
szeptember - november 

hónapok

Meghívó

Jelenléti ív

Beiskolázásért felelős 
igazgatóhelyettes

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Az iskola honlapján 
pályaorientációs célú 
elektronikus felület 

kialakítása.

Bemutatkoznak a 
szakmák! Fotók és 
kisfilmek készítése.

Rendszergazda nincs adat nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával, 

működtetésével foglalkozó 
szakmai munkatárs

2018. szeptember 1. Az elektronikus felület 
nyomtatott változata

Beiskolázásért felelős 
igazgatóhelyettes

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Pályaorientációs 
programok 

megvalósításával" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
részére. 1 alkalommal 40 

fő részvételével.

Prezentációs előadás     
csoportmunka

Felügyelő tanárok 
Szakképzett előadók, 

melyeket a Tudásaudit Kft. 
Biztosít.

863 600 Ft nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával, 

működtetésével foglalkozó 
szakmai munkatárs

'2020. július 27. a projekt 
vége 3. mérföldkő

Jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

Szakértői munkacsoport 
tag

Szakmai vezető

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Pályaorientációs 
foglalkozások tartása

Prezentációs előadás     
csoportmunka Szakmai munkatárs 493 000 Ft nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával, 

működtetésével foglalkozó 
szakmai munkatárs

'2020. július 27. a projekt 
vége 3. mérföldkő

Jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

Szakmai munkacsoport tag

Szakmai vezető

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Vállalkozói készség 
fejlesztését támogató 

tevékenységekkel" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
számára. 8 alkalommal 15-

15 fő részvételével.

Prezentációs előadás     
csoportmunka

Felügyelő tanárok 
Szakképzett előadók, 

melyeket a Tudásaudit Kft. 
Biztosít.

2 590 800 Ft nincs adat Szakmai munkacsoport tag '2020. július 27. a projekt 
vége 3. mérföldkő

Jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

Iskolavezetés

Szakmai vezető

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Oldal 6



ÖsszesítőA
probléma meghatározása, 

rövid kifejtése

Beavatkozási 
célterület 

meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás

Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum Ellenőrzés, monitoring Iskola neve

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Vállalkozói 
készségfejlesztő 

foglalkozások tartása

Prezentációs előadás     
csoportmunka Szakmai munkatárs 1 350 000 Ft nincs adat Szakmai munkacsoport tag '2020. július 27. a projekt 

vége 3. mérföldkő Foglalkozási naplók
Iskolavezetés

Szakmai vezető

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Drogprevenciós, 
egészségmegőrző, 
mentálhigiénés-és 
szexuális témával 

foglalkozó rendezvény 
szervezése tanulók részére 

2 alkalommal 25-25 fő 
részvételével

Prezentációs előadás     
csoportmunka

Felügyelő tanárok 
Szakképzett előadók, 

melyeket a Tudásaudit Kft. 
Biztosít.

1 079 500 Ft nincs adat Szakmai munkacsoport tag '2020. július 27. a projekt 
vége 3. mérföldkő

Jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

Iskolavezetés

Szakmai vezető

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Tehetséggondozó 
tevékenységekkel 

kapcsolatos rendezvény 
tanárok és tanulók 

számára 2 alkalommal 200-
200 fő részére

Frontális előadás, 
csoportmunka

Felügyelő tanárok 
Szakképzett előadók, 

melyeket a Tudásaudit Kft. 
Biztosít.

8 636 000 Ft nincs adat Szakmai munkacsoport tag '2020. július 27. a projekt 
vége 3. mérföldkő

Jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

Iskolavezetés

Szakmai vezető

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium Széchenyi 

István Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és 

Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Tehetséggondozó 
foglalkozások tartása

Prezentációs előadás     
csoportmunka Szakmai munkatárs 580 000 Ft nincs adat Szakmai munkacsoport tag '2020. július 27. a projekt 

vége 3. mérföldkő Foglalkozási naplók
Iskolavezetés

Szakmai vezető

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

intézményi  
dokumentumok 

minőségfejlesztése

pályázattal kapcsolatos 
szakmai program 

módosítása az intézményi 
dokumentumokban (éves 

munkaterv, PP, stb...)

dokumentumelemzés és 
kiegészítés

intézményfejlesztésért 
felelős szakember,
Intézményfejlesztés 

monitorozásával megbízott 
szakember

lásd az infrastrukturális 
fejlesztés célterületnél Notebook számítógép

intézményfejlesztésért 
felelős szakember,
Intézményfejlesztés 

monitorozásával megbízott 
szakember

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. 

mérföldkő

Az átalakított intézményi 
dokumentumok

Iskolavezetés. szakértői 
munkacsoport tag

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

infrastrukturális 
fejlesztés

A pályázatban megjelenő 
technológiai eszközök 

beszerzése rendszerben 
való felállítása, 
működtetése 

Közbeszerzési eljárás; 
rendszergazda felállítja a 
rendszert és üzemelteti

közbeszerzési szakértő, 
rendszergazda 18 923 000 Ft

szerver számítógép, asztali 
számítógép, notebook 
számítógép, ethertnet 

switch, installációs 
projektor, hordozható 
projektor,        UPS,    

fénymásoló

intézményfejlesztésért 
felelős szakember, 

pénzügyi menedzser

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. 

mérföldkő
számlák projektmenedzser, 

gazdasági igazgató
Szentannai Sámuel 

Középiskola és Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

A beiskolázási 
körzetünkben 

pályaválasztás előtt álló 
általános iskolások  

tájékoztatása a 
szakképzéseinkről. A 
célcsoporthoz tartozó 

tanulók számára játékos 
iskolabemutató nap 

szervezése a Szentannai 
Napok 

keretében.(pályaorientáció
s rendezvény)

Prezentációs előadás. 
Kiscsoportos játékos 

vetélkedő.

A nevelőtestület minden 
tagja.

Iskolabemutató leporellók. 
Reklámtollak nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

2019/2020 tanév 
Szentannai Napok 

(október)
Regisztrációs ív Iskolavezetés Szentannai Sámuel 

Középiskola és Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

A pályaválasztási 
körzetünkben lévő 
általános iskolák 

tanárainak  tájékoztatása a 
szakképzéseinkről. A 
célcsoporthoz tartozó 

iskolavezetők és  tanárok 
számára iskolabemutató 

délután szervezése.

Prezentációs előadás. Az 
iskola tanépületeinek, 

laboratóriumainak, 
tanüzemének, 

tanműhelyeinek 
bemutatása.

Szakmai munkaközösség 
tagjai.

Iskolabemutató leporellók. 
Reklámtollak. Üdítőitalok. nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

2019.december Regisztrációs ív Iskolavezetés Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Pályaorientációs 
programok 

megvalósításával" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
részére. 1 alkalommal 40 

fő részvételével.

Prezentációs előadás     
csoportmunka

Felügyelő tanárok 
Szakképzett előadók, 

melyeket a Tudásaudit Kft. 
Biztosít.

680 000 Ft nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. 

mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Vállalkozói készség 
fejlesztését támogató 

tevékenységekkel" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
számára. 8 alkalommal 15-

15 fő részvételével.

Prezentációs előadás     
csoportmunka

Felügyelő tanárok 
Szakképzett előadók, 

melyeket a Tudásaudit Kft. 
Biztosít.

2 040 000 Ft nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. 

mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Drogprevenciós, 
egészségmegőrző, 
mentálhigiénés-és 
szexuális témával 

foglalkozó rendezvény 
szervezése tanulók részére 

2 alkalommal 25-25 fő 
részvételével

Frontális előadás, 
csoportmunka, 

infokommunikációs 
eszközök igénybe vétele

Tudásaudit Kft által 
biztosított előadók 850 000 Ft nincs adat szakmai munkacsoport tag

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. 

mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló
iskolavezetés Szentannai Sámuel 

Középiskola és Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Tehetséggondozó 
tevékenységekkel 

kapcsolatos rendezvény 
tanárok és tanulók 

számára 2 alkalommal 200-
200 fő részére

Frontális előadás, 
csoportmunka, 

infokommunikációs 
eszközök igénybe vétele

Az iskola volt tanítványi, A 
Tudásaudit Kft. Által 
biztosított előadók

6 800 000 Ft Hordozható projektor szakmai munkacsoport tag
2020.július 27.a projekt 

befejezéséig – 3. 
mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló
iskolavezetés Szentannai Sámuel 

Középiskola és Kollégium
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ÖsszesítőA
probléma meghatározása, 

rövid kifejtése

Beavatkozási 
célterület 

meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás

Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum Ellenőrzés, monitoring Iskola neve

intézményi  
dokumentumok 

minőségfejlesztése

pályázattal kapcsolatos 
szakmai program 

módosítása az intézményi 
dokumentumokban (éves 

munkaterv, PP, stb...)

dokumentumelemzés és 
kiegészítés

intézményfejlesztésért 
felelős szakember,
Intézményfejlesztés 

monitorozásával megbízott 
szakember

lásd az infrastrukturális 
fejlesztés célterületnél Notebook számítógép

intézményfejlesztésért 
felelős szakember,
Intézményfejlesztés 

monitorozásával megbízott 
szakember

a projekt 
befejezéséig2020.július 27. 

a 3. mérföldkő

Az átalakított intézményi 
dokumentumok

Iskolavezetés. szakértői 
munkacsoport tag

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

infrastrukturális 
fejlesztés

A pályázatban megjelenő 
technológiai eszközök 

beszerzése rendszerben 
való felállítása, 
működtetése 

Közbeszerzési eljárás; 
rendszergazda felállítja a 
rendszert és üzemelteti

közbeszerzési szakértő, 
rendszergazda 18 923 000 Ft

Alapszintű 
munkaállomás,Vezetői 

munkaállomás, 
Notebook,Projektor, 

Interaktív tábla,Monitor, 
Operációs rendszer, 

Vetítővászon

intézményfejlesztésért 
felelős szakember, 

pénzügyi menedzser

a projekt 
befejezéséig2020.július 27. 

a 3. mérföldkő
számlák projektmenedzser, 

gazdasági igazgató

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

A beiskolázási 
körzetünkben 

pályaválasztás előtt álló 
általános iskolások  

tájékoztatása a 
szakképzéseinkről. A 
célcsoporthoz tartozó 

tanulók számára játékos 
iskolabemutató nap 

szervezése a Nyílt Napok 
keretében. 

(pályaorientációs 
rendezvény)

Prezentációs előadás. 
Interaktív 

szakmabemutatók, 
Erasmus Plus szakmai 
stand, szaktantermek 

bemutatása

A nevelőtestület minden 
tagja.

Iskolabemutató roll-up, 
szórólap, szakmai anyagok nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

2019/2020 tanév Nyílt 
Napok (november) Regisztrációs ív Iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

A pályaválasztási 
körzetünkben lévő 
általános iskolák 

tanárainak  tájékoztatása a 
szakképzéseinkről. A 
célcsoporthoz tartozó 

iskolavezetők és  tanárok 
számára iskolabemutató 

délután szervezése.

Prezentációs előadás. Az 
iskola tanépületeinek, 

laboratóriumainak, 
tanüzemének, 

tanműhelyeinek 
bemutatása.

Szakmai munkaközösség 
tagjai. nincs adat nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

2018. november-december Regisztrációs ív Iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Pályaorientációs 
programok 

megvalósításával" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
részére. 1 alkalommal 40 

fő részvételével.

Prezentációs előadás     
csoportmunka Előadók 863 600 Ft nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

a projekt 
befejezéséig2020.július 27. 

a 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Vállalkozói készség 
fejlesztését támogató 

tevékenységekkel" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
számára. 8 alkalommal 15-

15 fő részvételével.

Prezentációs előadás     
csoportmunka Előadók 2 590 800 Ft nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

a projekt 
befejezéséig2020.július 27. 

a 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Drogprevenciós, 
egészségmegőrző, 
mentálhigiénés-és 
szexuális témával 

foglalkozó rendezvény 
szervezése tanulók részére 

2 alkalommal 25-25 fő 
részvételével

Frontális előadás, 
csoportmunka, 

infokommunikációs 
eszközök igénybe vétele

Külső előadók 1 079 500 Ft nincs adat szakmai munkacsoport tag
a projekt 

befejezéséig2020.július 27. 
a 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló
iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Tehetséggondozó 
tevékenységekkel 

kapcsolatos rendezvény 
tanárok és tanulók 

számára 2 alkalommal 200-
200 fő részére

Frontális előadás, 
csoportmunka, 

infokommunikációs 
eszközök igénybe vétele

Moderátorok 8 636 000 Ft

Hordozható projektor, a 
tehetségterületeknek 
megfelelő eszközök 

(sportszerek, papíráruk, 
számológépek, 

természettudományos 
segédeszközök)

szakmai munkacsoport tag
a projekt 

befejezéséig2020.július 27. 
a 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 
fotó, szakmai beszámoló

iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

intézményi  
dokumentumok 

minőségfejlesztése

pályázattal kapcsolatos 
szakmai program 

módosítása az intézményi 
dokumentumokban (éves 

munkaterv, PP, stb...)

dokumentumelemzés és 
kiegészítés

intézményfejlesztésért 
felelős szakember,
Intézményfejlesztés 

monitorozásával megbízott 
szakember

1 458 000 Ft nincs adat

intézményfejlesztésért 
felelős szakember,
Intézményfejlesztés 

monitorozásával megbízott 
szakember

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. 

mérföldkő

Az átalakított intézményi 
dokumentumok

Iskolavezetés. szakértői 
munkacsoport tag

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

infrastrukturális 
fejlesztés

A pályázatban megjelenő 
technológiai eszközök 

beszerzése rendszerben 
való felállítása, 
működtetése 

az informatikus felállítja a 
rendszert és üzemelteti informatikus 0 Ft

asztali munkaállomás, 
notebook, projektor, tablet, 

scanner, fekete-fehér 
nyomtató, színes nyomtató

intézményfejlesztésért 
felelős szakember

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. 

mérföldkő
számlák

szakértői 
munkacsoporttag, 
pénzügyi vezető, 
projektmenedzser

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

A beiskolázási 
körzetünkben 

pályaválasztás előtt álló 
általános iskolások  

tájékoztatása a 
szakképzéseinkről. A 
célcsoporthoz tartozó 

tanulók számára  
iskolabemutató nap 

szervezése 

Prezentációs előadás, 
szakmaspecifikus 

bemutatók
nevelőtestület, diákok 949 500 Ft projektor

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

2018. november 16. Regisztrációs ív, fotók szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

IV. Tudásmenedzsment-
infrastruktúra

Szükséges a  tudatos, 
korszerű életúttervezés, 

pályaorientáció és 
tehetséggondozás az 

iskolákban.
Oktatástechnológia 

fejlesztése
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ÖsszesítőA
probléma meghatározása, 

rövid kifejtése

Beavatkozási 
célterület 

meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás

Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum Ellenőrzés, monitoring Iskola neve

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Pályaorientációs 
programok 

megvalósításával" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
részére. 1 alkalommal 40 

fő részvételével.

Prezentációs előadás   
szakirányú felsőoktatási 
intézmények képviselői, 

tantestület, diákok
863 600 Ft nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

2018. november 16.
jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Vállalkozói készség 
fejlesztését támogató 

tevékenységekkel" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
számára. 8 alkalommal 15-

15 fő részvételével. 

Prezentációs előadás     
csoportmunka

szakmai munkatárs 
vállalkozó készség 
fejlesztésére 30 db 

alkalommal 30.000 Ft + 
járulék 1.093.500 Ft

3 227 100 Ft nincs adat
Szakmai munkatárs 
vállalkozói készség 

fejlesztésére
2020. április 8.

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői munkacsoport 
tag, szakmai vezető

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Drogprevenciós, 
egészségmegőrző, 
mentálhigiénés-és 
szexuális témával 

foglalkozó rendezvény 
szervezése tanulók részére 

2 alkalommal 25-25 fő 
részvételével

Frontális előadás,  
infokommunikációs 

eszközök igénybe vétele

a témában jártas 
szakemberek, előadók 1 079 000 Ft nincs adat Szakmai munkacsoport tag 2019. október 16.

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői 
munkacsoporttag, szakmai 

vezető

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Tehetséggondozó 
tevékenységekkel 

kapcsolatos rendezvény 
tanárok és tanulók 

számára 2 alkalommal 200-
200 fő részére

Frontális előadás, 
csoportmunka, 

infokommunikációs 
eszközök igénybe vétele

Az iskola diákjai, tanárai, 
meghívott előadók 8 636 000 Ft nincs adat szakmai munkacsoport tag 2019. április 10.

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői 
munkacsoporttag, szakmai 

vezető

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Intézményi  
dokumentumok 

minőségfejlesztése

pályázattal kapcsolatos 
szakmai program 

módosítása az intézményi 
dokumentumokban (éves 
munkaterv, Pedagógiai 

Program, stb...)

kitérni az iskola 
dokumentumaiban az 
érintett módosításokra

intézményfejlesztésért 
felelős szakember,
Intézményfejlesztés 

monitorozásával megbízott 
szakember

módosítástért felelős 
munkatárs személyi bére számítógépek

intézmény-fejlesztésért 
felelős szakember,
Intézményfejlesztés 

monitorozásával megbízott 
szakember

2020. július 27.  a projekt 
vége 3. mérföldkő

iskolai módosított 
dokumentumok

Iskolavezetés. szakértői 
munkacsoport tag

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

infrastrukturális 
fejlesztés

A pályázatban megjelenő 
technológiai eszközök 

beszerzése rendszerben 
való felállítása 
működtetése 

Közbeszerzési eljárás; 
rendszergazda felállítja a 
rendszert és üzemelteti

közbeszerzési szakértő, 
rendszergazda

közbeszerzési ár 
kifizetéséhez pályázat által 
biztosított anyagi erőforrás

nincs adat
intézményfejlesztés 

monitorozásával megbízott 
szakember

2020. július 27.  a projekt 
vége 3. mérföldkő

közbeszerzési eljárást 
lefolyását igazoló 

dokumentumok (árajánlat, 
szerződések, ÁFA-s 

számlák)

igazgató

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Vállalkozói készség 
fejlesztését támogató 

tevékenységgel 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése 8 alkalommal 2 
órás előadások 

megtartásával 15-15 fő 
részére

pályaorientáció 
megvalósítása:

prezentációs előadás 
formájában

meghívott előadók, 
szaktanárok, Tudásaudit 

Kft. által biztosított előadók
2 040 000 Ft IKT eszközök (projektor)

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

2020. július 27.

jelenléti ív, min. 3 db 
min. 600 x 800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

Szakmai vezető, szakértői 
munkacsoport tag

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Pályaorientációs 
programok 

megvalósításával" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
részére. 1 alkalommal 40 

fő részvételével.

prezentációs előadás

felügyelő tanárok, 
meghívott előadók, 

szaktanárok, Tudásaudit 
Kft. által biztosított előadók

680 000 Ft nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

2020. július 27.  a projekt 
vége 3. mérföldkő

jelenléti ív, min. 3 db 
min. 600 x 800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

Szakmai vezető, szakértői 
munkacsoport tag

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Drogprevenciós, 
egészségmegőrző, 
mentálhigiénés-és 
szexuális témával 

foglalkozó rendezvény 
szervezése tanulók részére 

2 alkalommal 25-25 fő 
részvételével

Frontális előadás, 
infokommunikációs 

eszközök igénybe vétele

Tudásaudit Kft. által 
biztosított előadók 850 000 Ft nincs adat szakmai munkacsoport tag 2020. július 27.  a projekt 

vége 3. mérföldkő

jelenléti ív, min. 3 db 
min. 600 x 800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Tehetséggondozó 
tevékenységekkel 

kapcsolatos rendezvény 
tanárok és tanulók 

számára 2 alkalommal 100-
100 fő részére

Frontális előadás, 
infokommunikációs 

eszközök igénybe vétele

felügyelő tanárok, 
meghívott előadók, 

szaktanárok, Tudásaudit 
Kft. által biztosított előadók

3 400 000 Ft projektor

szakmai munkacsoport tag, 
Tanulói és tanári 

tehetséggondozásért 
felelős szakmai munkatárs

2020. július 27.  a projekt 
vége 3. mérföldkő

jelenléti ív, min. 3 db 
min. 600 x 800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

intézményi  
dokumentumok 

minőségfejlesztése

pályázattal kapcsolatos 
szakmai program 

módosítása az intézményi 
dokumentumokban (éves 

munkaterv, PP, stb...)

dokumentumelemzés és 
kiegészítés

intézményfejlesztésért 
felelős szakember,
Intézményfejlesztés 

monitorozásával megbízott 
szakember

lásd az infrastrukturális 
fejlesztés célterületnél Notebook számítógép

intézményfejlesztésért 
felelős szakember,
Intézményfejlesztés 

monitorozásával megbízott 
szakember

2020.07.27 Az átalakított intézményi 
dokumentumok

Iskolavezetés. szakértői 
munkacsoport tag

Kétegyházai 
Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

infrastrukturális 
fejlesztés

A pályázatban megjelenő 
technológiai eszközök 

beszerzése rendszerben 
való felállítása, 
működtetése 

Közbeszerzési eljárás; 
rendszergazda felállítja a 
rendszert és üzemelteti

közbeszerzési szakértő, 
rendszergazda 7 449 693 Ft

Asztali számítógép, 
notebook, hordozható 
projektor, színes A4 

lézernyomtató, mono A4 
4in1 lézer MFP 

intézményfejlesztésért 
felelős szakember, 

pénzügyi menedzser
2020.07.27 számlák projektmenedzser, 

gazdasági igazgató

Kétegyházai 
Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Pályaorientációs 
programok 

megvalósításával" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
részére. 1 alkalommal 40 

fő részvételével.

Prezentációs előadás     
csoportmunka

Pályaorientációs 
munkatárs, tantestület, 
Szakképzett előadók, 

melyeket a Tudásaudit Kft. 
Biztosít.

2 358 050 Ft Projektor Pályaorientációs 
munkatárs

2020.július 27. a projekt 
vége, a 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői munkacsoport 
tag, 

Kétegyházai 
Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Vállalkozói készség 
fejlesztését támogató 

tevékenységekkel" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
számára. 6 alkalommal 15-

15 fő részvételével.

Prezentációs előadás     
csoportmunka

Felügyelő tanárok 
Szakképzett előadók, 

melyeket a Tudásaudit Kft. 
Biztosít.

1 943 100 Ft Projektor

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

2020.július 27. a projekt 
vége, a 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői munkacsoport 
tag, pályaorientációs 

munkatárs

Kétegyházai 
Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium
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ÖsszesítőA
probléma meghatározása, 

rövid kifejtése

Beavatkozási 
célterület 

meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás

Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum Ellenőrzés, monitoring Iskola neve

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Drogprevenciós, 
egészségmegőrző, 
mentálhigiénés-és 
szexuális témával 

foglalkozó rendezvény 
szervezése tanulók részére 

2 alkalommal 25-25 fő 
részvételével

Frontális előadás, 
csoportmunka, 

infokommunikációs 
eszközök igénybe vétele

Tudásaudit Kft által 
biztosított előadók 1 079 500 Ft Projektor szakmai munkacsoport tag 2018. október 30-ig

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló
iskolavezetés

Kétegyházai 
Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Tehetséggondozó 
tevékenységekkel 

kapcsolatos rendezvény 
tanárok és tanulók 

számára 2 alkalommal 90-
90 fő részére

Frontális előadás,  szakmai 
bemutató, új technológiák 

kipróbálása, 
csoportmunka, 

infokommunikációs 
eszközök igénybe vétele

1. KITE Zrt. 2.  Szakmák 
éjszakája rendezvény 

keretében
3 886 200 Ft Projektor szakmai munkacsoport tag 1. 2018. május 30., 2. 

2019. április 30-ig

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló
iskolavezetés

Kétegyházai 
Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium
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Széchenyi
24 910 100 Ft

A
probléma meghatározása, 

rövid kifejtése

Beavatkozási 
célterület 

meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, 
intézkedések 

végrehajtásához 
kapcsolódó 

módszerek, eszközök 
kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás Szükséges anyagi erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

A korai jelzőrendszer 
bevezetésének 
módszertana

komplex 
szociokulturális 
rizikófaktorok 

összegyűjtése, 
rendszerezése

Kérdőív, interjú

Mérés-értékelésért 
felelős szakmai 

munkatárs

Osztályfőnök

Ifjúságvédelmi felelős

750 000 Ft nincs adat

Mérés-értékelésért 
felelős szakmai 

munkatárs 2018. október 31.
Kitöltött kérdőívek

Értékelő összesítés

Szakértői 
munkacsoport tag

Szakmai vezető

Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

A korai iskolaelhagyás 
csökkentésének 

módszertana

komplex 
szociokulturális 

rizikófaktorok alapján 
történő felmérés a 

célcsoportban

Kérdőív, interjú

Mérés-értékelésért 
felelős szakmai 

munkatárs

Osztályfőnök

Tárgyi eszközök (papír, nyomtatás 
költségei) nincs adat

Mérés-értékelésért 
felelős szakmai 

munkatárs 2018. október 31.
Kitöltött kérdőívek

Értékelő összesítés

Szakértői 
munkacsoport tag

Szakmai vezető

Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

Alapkészség fejlesztési 
tanmenet és 

tanulásmódszertan 
kidolgozása a 

tanulócsoport számára. 

Munkacsoport 
megbeszélés

Tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakemberek
900 000 Ft nincs adat

Készségfejlesztésért 
felelős szakmai 

munkatárs
2018. október 31.

Tanmenet

Pedagógiai program

Munkacsoport 
megbeszélésekről 
készült feljegyzés

A tanévet értékelő 
értekezlet, illetve az 

erről készült 
jegyzőkönyv

Szakértői 
munkacsoport tag

Szakmai vezető

Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

Alapkészség fejlesztési 
foglalkozási terv 
kidolgozása a 

tanulócsoport (BTMN) 
tanulók részére

Munkacsoport 
megbeszélés

Fejlesztőpedagógus

Tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakemberek

750 000 Ft nincs adat

Integrált neveléséért 
felelős szakmai 

munkatárs

Készségfejlesztésért 
felelős szakmai 

munkatárs

2018. október 31.

Pedagógiai program

Munkacsoport 
megbeszélésekről 
készült feljegyzés

A tanévet értékelő 
értekezlet, illetve az 

erről készült 
jegyzőkönyv

Szakértői 
munkacsoport tag

Szakmai vezető

Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

A tanulócsoport 
működtetése

Egyéni vagy 
kiscsoportos 
foglalkozás

Fejlesztőpedagógus

Szaktanár
487 200 Ft

Tablet, tantermi 
projektor, tantermi és 

konferencia 
vetítővászon, Lego 

Mindstrom-EV3 
(31313), National 

Instruments myDAQ

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakmai munkatárs

'2020. július 27. a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

Tanmenet

Foglalkozási terv

Digitális napló

Szakértői 
munkacsoport tag

Szakmai vezető

Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és 
megoldási terve

A készségfejlesztés 
nyomon követése, 
mérés-értékelési 

rendszer kidolgozása, 
alkalmazása

Mérőlapok

Összegző értékelés

Szaktanár

A mérés-értékelésért 
felelős szakember

Tárgyi eszközök (papír, nyomtatás 
költségei) nincs adat

A mérés-értékelésért 
felelős szakmai 

munkatárs

'2020. július 27. a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

Kitöltött mérőlapok

Összegző értékelések

Szakértői 
munkacsoport tag

Szakmai vezető

Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Széchenyi

I. Prevenció
Tanulóink többsége olyan 

szociokulturális hátrányokkal 
bír és érkezik, akik kiemelten 

veszélyeztetettek a korai 
iskolaelhagyás, kimaradás 
területén (korai gyermek 

vállalás, szegénység).

II. Pedagógiai módszertan
Az új pedagógiai kihívások 

mind az alapkészségek 
hiányosságai szükségessé 

teszik a pedagógiai 
módszertani kultúra komplex 

fejlesztését.
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SzéchenyiA
probléma meghatározása, 

rövid kifejtése

Beavatkozási 
célterület 

meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, 
intézkedések 

végrehajtásához 
kapcsolódó 

módszerek, eszközök 
kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás Szükséges anyagi erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

Komplex pedagógiai 
módszertani fejlesztési 

terv

Az alapkészségek 
fejlesztésénél 
alkalmazott 

módszereken kívül, 
kompetencia alapú 

képzésekhez 
kidolgozott 

módszertanok 
adaptálása

Komplex Instrukciós 
Program adaptálása

A módszertani 
fejlesztésért felelős 
szakmai munkatárs

Adaptációba bevont 
szaktanárok

1 050 000 Ft nincs adat
A módszertani 

fejlesztésért felelős 
szakmai munkatárs

'2020. július 27. a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

Pedagógiai program

Helyi tanterv

Tanmenet

Óravázlatok

Szakértői 
munkacsoport tag

Szakmai vezető

Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Pedagógus 
továbbképzési terv

PAT/575/81-1 (30 óra)  
Konfliktusok a 

pedagógus pályán -  
pedagógus 

továbbképzés 
megszervezése. 

Képzés óraszáma: 30 
óra. Részvevők száma: 

12 fő

Frontális előadás és 
kiscsoportos 
foglalkozás

A nevelőtestület 12 
tagja

Előadó

1.080.000 Ft nincs adat Szakmai 
munkacsoport tag 2018. május 31.

Jelenléti ív

Képzési tananyag és 
vizsgaanyag, 
tanúsítvány, 

fotódokumentáció

Szakértői 
munkacsoport tag

Szakmai vezető

Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Humán erőforrás terv

Konzorciumi szakértői 
munkacsoport 
létrehozása és 
működtetése

Ötletbörze           
Problémafa          

Szakértői 
munkacsoport        

Szakmai vezető
1 650 000 Ft

Laptop, ügyintézői 
asztali munkaállomás, 

multimédia asztali 
munkaállomás 

Szakmai vezető 2018. február 1

A munkacsoport 
megbeszéléseiről 

szóló emlékeztetők, 
jelenléti ívek

Projektmenedzser

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Szakterületi 
együttműködések 

fejlesztési terve

 Együttműködés 
kiépítése felsőoktatási 
intézménnyel gépész 

ágazatban

Munkacsoport 
megbeszélés

Gépész és reál 
szakmai 

munkaközösség
Utazási költségek nincs adat Szakmai 

igazgatóhelyettes
'2018. szeptember 1. 

2. mérföldkő

A munkacsoport 
megbeszéléseiről 

szóló emlékeztetők, 
jelenléti ívek

Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Kollégiumokkal való 
együttműködés

A tanulócsoportban 
működtetett, a korai 
jelzőrendszer által 
kiszűrt kollégista 
tanulók számára 
egyénre szabott 

fejlesztések biztosítása.

Egyéni fejlesztés Kollégiumi 
nevelőtanárok nincs adat nincs adat Szakmai 

munkacsoport tag

'2020. július 27. a 
projekt vége 3. 

mérföldkő
Foglalkozási naplók Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Szakmai gyakorlati 
munkahelyekkel való 

együttműködés

Tanévindító és 
tanévzáró szakmai 

megbeszélés a 
gyakorlati képzésben 

résztvevő cégek 
számára

Frontális előadás, 
csoportmunka, 

infokommunikációs 
eszközök igénybe 

vétele

Szakmai 
munkaközösség tagjai

Osztályfőnökök

nincs adat nincs adat

Gyakorlati 
oktatásvezető

Szakmai 
igazgatóhelyettes

'2020. július 27. a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

Jegyzőkönyv

Jelenléti ív
Iskolavezetés

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

III. Szervezeti együttműködési 
hálózat

A sokrétű társadalmi 
kulturális kihívások okán a 
pedagógiai célok elérése 
érdekében szükséges az 

intézmények közötti 
együttműködési hálózat 
kiépítése és fejlesztése.
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SzéchenyiA
probléma meghatározása, 

rövid kifejtése

Beavatkozási 
célterület 

meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, 
intézkedések 

végrehajtásához 
kapcsolódó 

módszerek, eszközök 
kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás Szükséges anyagi erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

Intézményi  
dokumentumok 

minőségfejlesztése

Pályázattal kapcsolatos 
szakmai program 

módosítása az 
intézményi 

dokumentumokban 
(PP, helyi tantervek, 

tanmenetek, …)

Dokumentumelemzés

Dokumentum 
módosítása

Intézményfejlesztésért 
felelős szakmai 

munkatárs

Intézményfejlesztés 
monitorozásáért felelős 

szakmai munkatárs

1 350 000 Ft nincs adat Általános 
igazgatóhelyettes

'2020. július 27. a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

Az átalakított 
intézményi 

dokumentumok

Szakmai 
munkacsoport tag

Igazgató

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Infrastrukturális 
fejlesztés

A pályázatban 
megjelenő technológiai 
eszközök beszerzése, 

rendszerbe való 
felállítása, működtetése 

Közbeszerzési eljárás

Tesztelés

Üzembe helyezés

Közbeszerzési 
szakértő

Rendszergazda

730 000 Ft IKT eszközök 
32.053.530 Ft

Iskolavezetés

Pénzügyi menedzser

'2020. július 27. a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

Közbeszerzés 
dokumentumai

Számlák

Leltárív

Projektmenedzser

Gazdasági igazgató

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Digitális "közösségi tér" 
kialakítása

Iskolai tanulói és tanári 
hálózat fejlesztése, 

működtetése
Rendszergazda nincs adat

Szkenner, 3 rétegbeli 
központi switch, Bővítő 

modulok, 2 rétegbeli 
switch, Access Point, 

Központi szerver, 
Kábelek és egyéb 

eszközök, Vírusirtó 
alkalmazása 42 db 

laptopra, 
Szünetmentes 

tápegység, 
Multifunkcionális 

fénymásoló

Általános 
igazgatóhelyettes

'2018. szeptember 1. 
2. mérföldkő IKT stratégia Igazgató

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

A pályaválasztás előtt 
álló általános iskolások  

tájékoztatása 
képzéseinkről. A 

célcsoporthoz tartozó 
tanulók számára 

játékos iskolabemutató 
nap szervezése a 

Beiskolázási Napok 
keretében

Prezentációs előadás

Kiscsoportos játékos 
vetélkedő

A nevelőtestület 
minden tagja 1 650 000 Ft nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer kialakításával, 

működtetésével 
foglalkozó szakmai 

munkatárs

2018/2019. tanév 
Beiskolázási Napok 

(október)
2019/2020. tanév 

Beiskolázási Napok 
(október)

Regisztrációs ív Beiskolázásért felelős 
igazgatóhelyettes

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

7. osztályos általános 
iskolások  részére 
pályaorientációs 
osztályfőnöki óra 

tartása

Prezentációs előadás

Kiscsoportos játékos 
foglalkozások

A nevelőtestület kijelölt 
2 tagja

Pályaorientációs óra kellékei (papír, 
toll, …) nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer kialakításával, 

működtetésével 
foglalkozó szakmai 

munkatárs

2018/2019. tanév 
szeptember - 

november
2019/2020. tanév 

szeptember - 
november hónapok

Regisztrációs ív Beiskolázásért felelős 
igazgatóhelyettes

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Az általános iskolák 
által szervezett 

pályaválasztási szülői 
értekezleten való 

részvétel

Prezentációs előadás Iskolavezetés tagjai
Szakmabemutató roll-upok, 
Szakmai kalauz kiadvány, 

Reklámanyagok
nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer kialakításával, 

működtetésével 
foglalkozó szakmai 

munkatárs

2018/2019. tanév 
szeptember - 

november
2019/2020. tanév 

szeptember - 
november hónapok

Meghívó

Jelenléti ív

Beiskolázásért felelős 
igazgatóhelyettes

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium
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SzéchenyiA
probléma meghatározása, 

rövid kifejtése

Beavatkozási 
célterület 

meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, 
intézkedések 

végrehajtásához 
kapcsolódó 

módszerek, eszközök 
kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás Szükséges anyagi erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Az iskola honlapján 
pályaorientációs célú 

elektronikus felület 
kialakítása.

Bemutatkoznak a 
szakmák! Fotók és 
kisfilmek készítése.

Rendszergazda nincs adat nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer kialakításával, 

működtetésével 
foglalkozó szakmai 

munkatárs

2018. szeptember 1. Az elektronikus felület 
nyomtatott változata

Beiskolázásért felelős 
igazgatóhelyettes

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Pályaorientációs 
programok 

megvalósításával" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
részére. 1 alkalommal 

40 fő részvételével.

Prezentációs előadás   
csoportmunka

Felügyelő tanárok 
Szakképzett előadók, 
melyeket a Tudásaudit 

Kft. Biztosít.

863 600 Ft nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer kialakításával, 

működtetésével 
foglalkozó szakmai 

munkatárs

'2020. július 27. a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

Jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

Szakértői 
munkacsoport tag

Szakmai vezető

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Pályaorientációs 
foglalkozások tartása

Prezentációs előadás   
csoportmunka Szakmai munkatárs 493 000 Ft nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer kialakításával, 

működtetésével 
foglalkozó szakmai 

munkatárs

'2020. július 27. a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

Jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

Szakmai 
munkacsoport tag

Szakmai vezető

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Vállalkozói készség 
fejlesztését támogató 

tevékenységekkel" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
számára. 8 alkalommal 
15-15 fő részvételével.

Prezentációs előadás   
csoportmunka

Felügyelő tanárok 
Szakképzett előadók, 
melyeket a Tudásaudit 

Kft. Biztosít.

2 590 800 Ft nincs adat Szakmai 
munkacsoport tag

'2020. július 27. a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

Jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

Iskolavezetés

Szakmai vezető

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Vállalkozói 
készségfejlesztő 

foglalkozások tartása

Prezentációs előadás   
csoportmunka Szakmai munkatárs 1 350 000 Ft nincs adat Szakmai 

munkacsoport tag

'2020. július 27. a 
projekt vége 3. 

mérföldkő
Foglalkozási naplók

Iskolavezetés

Szakmai vezető

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Drogprevenciós, 
egészségmegőrző, 
mentálhigiénés-és 
szexuális témával 

foglalkozó rendezvény 
szervezése tanulók 

részére 2 alkalommal 
25-25 fő részvételével

Prezentációs előadás   
csoportmunka

Felügyelő tanárok 
Szakképzett előadók, 
melyeket a Tudásaudit 

Kft. Biztosít.

1 079 500 Ft nincs adat Szakmai 
munkacsoport tag

'2020. július 27. a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

Jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

Iskolavezetés

Szakmai vezető

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

IV. Tudásmenedzsment-
infrastruktúra

Szükséges a  tudatos, 
korszerű életúttervezés, 

pályaorientáció és 
tehetséggondozás az 

iskolákban.
Oktatástechnológia 

fejlesztése
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SzéchenyiA
probléma meghatározása, 

rövid kifejtése

Beavatkozási 
célterület 

meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, 
intézkedések 

végrehajtásához 
kapcsolódó 

módszerek, eszközök 
kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás Szükséges anyagi erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Tehetséggondozó 
tevékenységekkel 

kapcsolatos rendezvény 
tanárok és tanulók 

számára 2 alkalommal 
200-200 fő részére

Frontális előadás, 
csoportmunka

Felügyelő tanárok 
Szakképzett előadók, 
melyeket a Tudásaudit 

Kft. Biztosít.

8 636 000 Ft nincs adat Szakmai 
munkacsoport tag

'2020. július 27. a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

Jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

Iskolavezetés

Szakmai vezető

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium Széchenyi 

István Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Tehetséggondozó 
foglalkozások tartása

Prezentációs előadás   
csoportmunka Szakmai munkatárs 580 000 Ft nincs adat Szakmai 

munkacsoport tag

'2020. július 27. a 
projekt vége 3. 

mérföldkő
Foglalkozási naplók

Iskolavezetés

Szakmai vezető

Széchenyi István 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium
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Szentannai
36 677 782 Ft

A
probléma meghatározása, rövid 

kifejtése

Beavatkozási célterület 
meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás Szükséges anyagi erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

A korai jelzőrendszer 
bevezetésének 
módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok 

összegyűjtése, 
rendszerezése a 

működtetett 
tanulócsoportban

Kérdőív, interjú

mérés-értékelésért 
felelős munkatárs,

osztályfőnök, 
ifjúságvédelmi 

feladatokkal 
megbízott kolléga

tárgyi eszközök (kérdőívek, 
nyomtatás költségei.) nincs adat

mérés-értékelésért 
felelős munkatárs,

osztályfőnök

csoportok 
megalakulását 

követő két hónap

kitöltött kérdőívek, 
értékelő összesítés

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

A korai iskolaelhagyás 
csökkentésének 

módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok alapján 

történő felmérés a 
célcsoportban

kérdőív, interjú

mérés-értékelésért 
felelős munkatárs,

osztályfőnök, 
ifjúságvédelmi 

feladatokkal 
megbízott kolléga

607 500 Ft nincs adat mérés-értékelésért 
felelős munkatárs

komplex 
szociokulturális 
rizikófaktorok 

összegyűjtését, 
rendszerezését 

követő egy hónap 

kitöltött kérdőívek, 
értékelő összesítés

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és megoldási 
terve

A tanulócsoport 
létrehozása.

Alapkészség fejlesztési 
tanmenet és 

tanulásmódszertan 
kidolgozása a 

tanulócsoport számára. 

Alapkészségek 
diagnosztikus mérése 
(helyzetfelmérés)……..

integrált 
nevelésért felelős 

szakember,
tanulócsoport 

működtetéséért 
felelős 

szakemberek

A méréshez szükséges tárgyi 
eszközök, anyagok

szerver 
számítógép, 

asztali 
számítógép 

ethertnet switch, 
installációs 

projektor, UPS, 
fénymásoló, lsd. 
Infrastrukturális 
fejlesztéseknél

integrált nevelésért 
felelős szakember,

tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakemberek

A második mérföldkő 
eléréséig

Tanmenetek, éves 
munkaterv

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és megoldási 
terve

A tanulócsoport 
működtetése Foglalkozások tartása

A tanulócsoport 
működtetéséért 

felelős szakember
592 032 Ft

szerver 
számítógép, 

asztali 
számítógép 

ethertnet switch, 
installációs 

projektor, UPS, 
fénymásoló, lsd. 
Infrastrukturális 
fejlesztéseknél

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember

a projekt 
befejezéséig Foglalkozási naplók

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és megoldási 
terve

A készségfejlesztés 
nyomon követése, 
mérés-értékelési 

rendszer kidolgozása, 
alkalmazása

Feladatsorok 
összeállítása, tanulói 

teljesítmények mérése.

Fejlődési tendenciák 
megállapítása statisztikai 

módszerekkel, 
kiértékelés

A tanulócsoport 
működtetéséért 

felelős szakember

A mérés-
értékelésért felelős 

szakember

A két szakemberhez rendelt 
anyagi erőforrások

szerver 
számítógép, 

asztali 
számítógép 

ethertnet switch, 
installációs 

projektor, UPS, 
fénymásoló, lsd. 
Infrastrukturális 
fejlesztéseknél

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember

A mérés-értékelésért 
felelős szakember

a projekt 
befejezéséig

Az értékelésről 
készült jelentés

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

Szentannai

I. Prevenció
Tanulóink többsége olyan 

szociokulturális 
hátrányokkal bír és 

érkezik, akik kiemelten 
veszélyeztetettek a korai 

iskolaelhagyás, kimaradás 
területén (korai gyermek 

vállalás, szegénység).

II. Pedagógiai 
módszertan

Az új pedagógiai 
kihívások, mind az 

alapkészségek 
hiányosságai 

szükségessé teszik a 
pedagógiai módszertani 

kultúra komplex 
fejlesztését.
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SzentannaiA
probléma meghatározása, rövid 

kifejtése

Beavatkozási célterület 
meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás Szükséges anyagi erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

Komplex pedagógiai 
módszertani fejlesztési terv

Az alapkészségek 
fejlesztésénél 
alkalmazott 

módszereken kívül, 
kompetencia alapú 

képzésekhez kidolgozott 
módszertanok 

adaptálása

adaptálás

módszertanok 
adaptálásáért 

felelős szakmai 
munkatárs, 

projektbe bevont 
szaktanárok

1 275 750 Ft nincs adat
módszertant fejlesztő 

szakember, a projekt 
befejezéséig

Átvett módszertan 
dokumentációja, 

óraterv

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

Pedagógus továbbképzési 
terv

"Magatartási és tanulási 
problémák definiálása 

és feloldása a 
mindennapi pedagógiai 

gyakorlatban" című 
pedagógus 

továbbképzés 
megszervezése Képzés 

óraszáma: 30 óra 
(elmélet:13 óra, 
gyakorlat 17 óra) 

Részvevők száma: 10 fő

Frontális előadás és 
kiscsoportos foglalkozás

A nevelőtestület tíz 
tagja, előadó, 900 000 Ft nincs adat szakmai munkacsoport 

tag 2018. május 31.

jelenléti ív, képzési 
tananyag és 
vizsgaanyag, 
tanúsítvány, 

fotódokumentáció

iskolavezetés Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

humán erőforrás terv

Konzorciumi szakértői 
munkacsoport 
létrehozása és 
működtetése

Ötletbörze               
Problémafa              

Szakértői 
munkacsoport      

Szakmai vezető
4 009 500 Ft nincs adat Szakmai vezető 2018. február 1.

A munkacsoport 
megbeszéléseiről 

szóló emlékeztetők, 
jelenléti ívek

Projektmenedzser Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

szakterületi 
együttműködések 

fejlesztési terve

Pályaorientációs 
rendezvényen felkérjük 
a Karcagi Cserhát kft 

vezetőit egy előadásra

Frontális előadás, 
prezentáció

előadó,         
felügyelő tanárok az előadó tiszteletdíja nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer kialakításával 

és működtetésével 
foglalkozó munkatárs.

'2020.július 27.a 
projekt befejezéséig 

– 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

kollégiumokkal való 
együttműködés

A tanulócsoportban 
működtetett, a korai 
jelzőrendszer által 

kiszűrt kollégista tanulók 
számára egyénre 

szabott fejlesztések 
biztosítása.

egyéni fejlesztés kollégiumi 
nevelőtanárok nincs adat nincs adat

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember,           
kollégiumvezető

2020.július 27.a 
projekt befejezéséig 

– 3. mérföldkő
foglalkozási naplók Iskolavezetés Szentannai Sámuel 

Középiskola és Kollégium

szakmai gyakorlati 
munkahelyekkel való 

együttműködés

Szerződés megkötése 
egy mezőgazdasági 

vállalattal

összefüggő nyári 
gyakorlatok szervezése, 
tanulmányi kirándulások

Szakmai 
munkaközösség 

tagjai, a 
termelőüzemi 
menedzsment

nincs adat nincs adat gyakorlati oktatásvezető
2020.július 27.a 

projekt befejezéséig 
– 3. mérföldkő

szerződés, 
együttműködési 
megállapodások

az intézmény 
szakképzésért 
felelős vezetője

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

III. Szervezeti 
együttműködési 

hálózat
A sokrétű társadalmi 

kulturális kihívások okán a 
pedagógiai célok elérése 
érdekében szükséges az 

intézmények közötti 
együttműködési hálózat 
kiépítése és fejlesztése.
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SzentannaiA
probléma meghatározása, rövid 

kifejtése

Beavatkozási célterület 
meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás Szükséges anyagi erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

intézményi  
dokumentumok 

minőségfejlesztése

pályázattal kapcsolatos 
szakmai program 
módosítása az 

intézményi 
dokumentumokban 

(éves munkaterv, PP, 
stb...)

dokumentumelemzés és 
kiegészítés

intézményfejlesztés
ért felelős 

szakember,
Intézményfejlesztés 

monitorozásával 
megbízott 
szakember

lásd az infrastrukturális 
fejlesztés célterületnél

Notebook 
számítógép

intézményfejlesztésért 
felelős szakember,

Intézményfejlesztés 
monitorozásával 

megbízott szakember

2020.július 27.a 
projekt befejezéséig 

– 3. mérföldkő

Az átalakított 
intézményi 

dokumentumok

Iskolavezetés. 
szakértői 

munkacsoport tag

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

infrastrukturális fejlesztés

A pályázatban 
megjelenő technológiai 
eszközök beszerzése 

rendszerben való 
felállítása, működtetése 

Közbeszerzési eljárás; 
rendszergazda felállítja a 
rendszert és üzemelteti

közbeszerzési 
szakértő, 

rendszergazda
18 923 000 Ft

szerver 
számítógép, 

asztali 
számítógép, 

notebook 
számítógép, 

ethertnet switch, 
installációs 
projektor, 

hordozható 
projektor,        

UPS,    
fénymásoló

intézményfejlesztésért 
felelős szakember, 

pénzügyi menedzser

2020.július 27.a 
projekt befejezéséig 

– 3. mérföldkő
számlák projektmenedzser, 

gazdasági igazgató
Szentannai Sámuel 

Középiskola és Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

A beiskolázási 
körzetünkben 

pályaválasztás előtt álló 
általános iskolások  

tájékoztatása a 
szakképzéseinkről. A 
célcsoporthoz tartozó 

tanulók számára játékos 
iskolabemutató nap 

szervezése a 
Szentannai Napok 

keretében.(pályaorientác
iós rendezvény)

Prezentációs előadás. 
Kiscsoportos játékos 

vetélkedő.

A nevelőtestület 
minden tagja.

Iskolabemutató leporellók. 
Reklámtollak nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer kialakításával 

és működtetésével 
foglalkozó munkatárs.

2019/2020 tanév 
Szentannai Napok 

(október)
Regisztrációs ív Iskolavezetés Szentannai Sámuel 

Középiskola és Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

A pályaválasztási 
körzetünkben lévő 
általános iskolák 

tanárainak  
tájékoztatása a 

szakképzéseinkről. A 
célcsoporthoz tartozó 

iskolavezetők és  
tanárok számára 

iskolabemutató délután 
szervezése.

Prezentációs előadás. Az 
iskola tanépületeinek, 

laboratóriumainak, 
tanüzemének, 

tanműhelyeinek 
bemutatása.

Szakmai 
munkaközösség 

tagjai.

Iskolabemutató leporellók. 
Reklámtollak. Üdítőitalok. nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer kialakításával 

és működtetésével 
foglalkozó munkatárs.

2019.december Regisztrációs ív Iskolavezetés Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Pályaorientációs 
programok 

megvalósításával" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
részére. 1 alkalommal 

40 fő részvételével.

Prezentációs előadás     
csoportmunka

Felügyelő tanárok 
Szakképzett 

előadók, melyeket a 
Tudásaudit Kft. 

Biztosít.

680 000 Ft nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer kialakításával 

és működtetésével 
foglalkozó munkatárs.

2020.július 27.a 
projekt befejezéséig 

– 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Vállalkozói készség 
fejlesztését támogató 

tevékenységekkel" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
számára. 8 alkalommal 
15-15 fő részvételével.

Prezentációs előadás     
csoportmunka

Felügyelő tanárok 
Szakképzett 

előadók, melyeket a 
Tudásaudit Kft. 

Biztosít.

2 040 000 Ft nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer kialakításával 

és működtetésével 
foglalkozó munkatárs.

2020.július 27.a 
projekt befejezéséig 

– 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető

Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

IV. 
Tudásmenedzsment-

infrastruktúra
Szükséges a  tudatos, 

korszerű életúttervezés, 
pályaorientáció és 

tehetséggondozás az 
iskolákban.

Oktatástechnológia 
fejlesztése
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SzentannaiA
probléma meghatározása, rövid 

kifejtése

Beavatkozási célterület 
meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás Szükséges anyagi erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Drogprevenciós, 
egészségmegőrző, 
mentálhigiénés-és 
szexuális témával 

foglalkozó rendezvény 
szervezése tanulók 

részére 2 alkalommal 25-
25 fő részvételével

Frontális előadás, 
csoportmunka, 

infokommunikációs 
eszközök igénybe vétele

Tudásaudit Kft által 
biztosított előadók 850 000 Ft nincs adat szakmai munkacsoport 

tag

2020.július 27.a 
projekt befejezéséig 

– 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

iskolavezetés Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Tehetséggondozó 
tevékenységekkel 

kapcsolatos rendezvény 
tanárok és tanulók 

számára 2 alkalommal 
200-200 fő részére

Frontális előadás, 
csoportmunka, 

infokommunikációs 
eszközök igénybe vétele

Az iskola volt 
tanítványi, A 

Tudásaudit Kft. Által 
biztosított előadók

6 800 000 Ft Hordozható 
projektor

szakmai munkacsoport 
tag

2020.július 27.a 
projekt befejezéséig 

– 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

iskolavezetés Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium
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26 247 032 Ft

A
probléma meghatározása, rövid 

kifejtése

Beavatkozási célterület 
meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás

Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges infrastrukturális 
fejlesztések Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

A korai jelzőrendszer 
bevezetésének 
módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok 

összegyűjtése, 
rendszerezése a 

működtetett 
tanulócsoportban

Kérdőív, interjú

mérés-értékelésért felelős 
munkatárs,

osztályfőnök, 
ifjúságvédelmi feladatokkal 

megbízott kolléga

tárgyi eszközök (kérdőívek, 
nyomtatás költségei.) nincs adat

mérés-értékelésért 
felelős munkatárs,

osztályfőnök

csoportok 
megalakulását követő 

két hónap

kitöltött kérdőívek, 
értékelő összesítés

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

A korai iskolaelhagyás 
csökkentésének 

módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok alapján 

történő felmérés a 
célcsoportban

kérdőív, interjú

mérés-értékelésért felelős 
munkatárs,

osztályfőnök, 
ifjúságvédelmi feladatokkal 

megbízott kolléga

729 000 Ft nincs adat mérés-értékelésért 
felelős munkatárs

komplex 
szociokulturális 
rizikófaktorok 

összegyűjtését, 
rendszerezését 

követő egy hónap 

kitöltött kérdőívek, 
értékelő összesítés

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és megoldási 
terve

A tanulócsoport 
létrehozása.

Alapkészség fejlesztési 
tanmenet és 

tanulásmódszertan 
kidolgozása a 

tanulócsoport számára. 

Alapkészségek 
diagnosztikus mérése 

(helyzetfelmérés)

integrált nevelésért 
felelős szakember,

tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakemberek

A méréshez szükséges 
tárgyi eszközök, anyagok

Alapszintű 
munkaállomás,Vezetői 

munkaállomás, 
Notebook,Projektor, 

Interaktív tábla,Monitor, 
Operációs rendszer, 

Vetítővászon

integrált nevelésért 
felelős szakember,

tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakemberek

A második mérföldkő 
eléréséig

Tanmenetek, éves 
munkaterv

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és megoldási 
terve

A tanulócsoport 
működtetése Foglalkozások tartása

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember
592 032 Ft

Alapszintű 
munkaállomás,Vezetői 

munkaállomás, 
Notebook,Projektor, 

Interaktív tábla,Monitor, 
Operációs rendszer, 

Vetítővászon

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember
a projekt befejezéséig Foglalkozási naplók

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és megoldási 
terve

A készségfejlesztés 
nyomon követése, 
mérés-értékelési 

rendszer kidolgozása, 
alkalmazása

Feladatsorok 
összeállítása, tanulói 

teljesítmények mérése.

Fejlődési tendenciák 
megállapítása statisztikai 

módszerekkel, 
kiértékelés

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember

A mérés-értékelésért 
felelős szakember

A két szakemberhez 
rendelt anyagi erőforrások

Alapszintű 
munkaállomás,Vezetői 

munkaállomás, 
Notebook,Projektor, 

Interaktív tábla,Monitor, 
Operációs rendszer, 

Vetítővászon

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember

A mérés-értékelésért 
felelős szakember

a projekt befejezéséig Az értékelésről 
készült jelentés

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Komplex pedagógiai 
módszertani fejlesztési terv

Az alapkészségek 
fejlesztésénél 
alkalmazott 

módszereken kívül, 
kompetencia alapú 

képzésekhez kidolgozott 
módszertanok 

adaptálása

adaptálás

módszertanok 
adaptálásáért felelős 
szakmai munkatárs, 

projektbe bevont 
szaktanárok

1 093 500 Ft nincs adat
módszertant fejlesztő 

szakember,
a projekt 

befejezéséig2020.júli
us 27. a 3. mérföldkő

Átvett módszertan 
dokumentációja, 

óraterv

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Pedagógus továbbképzési 
terv

"Magatartási és tanulási 
problémák definiálása 

és feloldása a 
mindennapi pedagógiai 

gyakorlatban" című 
pedagógus 

továbbképzés 
megszervezése Képzés 

óraszáma: 30 óra 
(elmélet:13 óra, 
gyakorlat 17 óra) 

Részvevők száma: 10 fő

Frontális előadás és 
kiscsoportos foglalkozás

A nevelőtestület tíz tagja, 
előadó, 900 000 Ft nincs adat szakmai munkacsoport 

tag 2018. augusztus

jelenléti ív, képzési 
tananyag és 
vizsgaanyag, 
tanúsítvány, 

fotódokumentáció

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

humán erőforrás terv

Konzorciumi szakértői 
munkacsoport 
létrehozása és 
működtetése

Ötletbörze              
Problémafa             

Szakértői munkacsoport   
Szakmai vezető 4 009 500 Ft nincs adat Szakmai vezető 2018. február 1

A munkacsoport 
megbeszéléseiről 

szóló emlékeztetők, 
jelenléti ívek

Projektmenedzser

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és

Székács

I. Prevenció
Tanulóink többsége olyan 

szociokulturális 
hátrányokkal bír és 

érkezik, akik kiemelten 
veszélyeztetettek a korai 

iskolaelhagyás, kimaradás 
területén (korai gyermek 

vállalás, szegénység).

II. Pedagógiai 
módszertan

Az új pedagógiai 
kihívások, mind az 

alapkészségek 
hiányosságai 

szükségessé teszik a 
pedagógiai módszertani 

kultúra komplex 
fejlesztését.
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A
probléma meghatározása, rövid 

kifejtése

Beavatkozási célterület 
meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás

Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges infrastrukturális 
fejlesztések Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

szakterületi 
együttműködések 
fejlesztési terve

Pályaorientációs 
rendezvényen külső 
előadók (vállalkozói-

/versenyszféra) felkérése 
szakmai előadásra, 

workshop-ra

Frontális előadás, 
prezentáció

előadó,         felügyelő 
tanárok az előadó tiszteletdíja nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer kialakításával 

és működtetésével 
foglalkozó munkatárs.

a projekt 
befejezéséig2020.júli
us 27. a 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

kollégiumokkal való 
együttműködés

A tanulócsoportban 
működtetett, a korai 
jelzőrendszer által 

kiszűrt kollégista tanulók 
számára egyénre 

szabott fejlesztések 
biztosítása.

egyéni fejlesztés kollégiumi nevelőtanárok nincs adat nincs adat

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember,           
kollégiumvezető

a projekt 
befejezéséig2020.júli
us 27. a 3. mérföldkő

foglalkozási naplók Iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

szakmai gyakorlati 
munkahelyekkel való 

együttműködés

Együttműködési 
szándéknyilatkozat 
kötése a szakmai 

profilhoz illeszkedő 
cégekkel 

pályaorientációs 
szemléletformálásban 

való kooperáció céljából 
(pl. üzemlátogatások, 

kerekasztal 
beszélgetések, előadók 
fogadása a vállalatoktól, 

mentorálás, 
diákvállalkozások 

kapcsán)

összefüggő nyári 
gyakorlatok szervezése, 
tanulmányi kirándulások

Szakmai munkaközösség 
tagjai, a termelőüzemi 

menedzsment
nincs adat nincs adat gyakorlati oktatásvezető

a projekt 
befejezéséig2020.júli
us 27. a 3. mérföldkő

szerződés, 
együttműködési 
megállapodások

az intézmény 
szakképzésért 
felelős vezetője

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

intézményi  
dokumentumok 

minőségfejlesztése

pályázattal kapcsolatos 
szakmai program 
módosítása az 

intézményi 
dokumentumokban 

(éves munkaterv, PP, 
stb...)

dokumentumelemzés és 
kiegészítés

intézményfejlesztésért 
felelős szakember,

Intézményfejlesztés 
monitorozásával megbízott 

szakember

lásd az infrastrukturális 
fejlesztés célterületnél Notebook számítógép

intézményfejlesztésért 
felelős szakember,

Intézményfejlesztés 
monitorozásával 

megbízott szakember

a projekt 
befejezéséig2020.júli
us 27. a 3. mérföldkő

Az átalakított 
intézményi 

dokumentumok

Iskolavezetés. 
szakértői 

munkacsoport tag

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

infrastrukturális fejlesztés

A pályázatban 
megjelenő technológiai 
eszközök beszerzése 

rendszerben való 
felállítása, működtetése 

Közbeszerzési eljárás; 
rendszergazda felállítja a 
rendszert és üzemelteti

közbeszerzési szakértő, 
rendszergazda 18 923 000 Ft

Alapszintű 
munkaállomás,Vezetői 

munkaállomás, 
Notebook,Projektor, 

Interaktív tábla,Monitor, 
Operációs rendszer, 

Vetítővászon

intézményfejlesztésért 
felelős szakember, 

pénzügyi menedzser

a projekt 
befejezéséig2020.júli
us 27. a 3. mérföldkő

számlák projektmenedzser, 
gazdasági igazgató

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

A beiskolázási 
körzetünkben 

pályaválasztás előtt álló 
általános iskolások  

tájékoztatása a 
szakképzéseinkről. A 
célcsoporthoz tartozó 

tanulók számára játékos 
iskolabemutató nap 
szervezése a Nyílt 
Napok keretében. 
(pályaorientációs 

rendezvény)

Prezentációs előadás. 
Interaktív 

szakmabemutatók, 
Erasmus Plus szakmai 
stand, szaktantermek 

bemutatása

A nevelőtestület minden 
tagja.

Iskolabemutató roll-up, 
szórólap, szakmai anyagok nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer kialakításával 

és működtetésével 
foglalkozó munkatárs.

2019/2020 tanév 
Nyílt Napok 
(november)

Regisztrációs ív Iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

III. Szervezeti 
együttműködési 

hálózat
A sokrétű társadalmi 

kulturális kihívások okán 
a pedagógiai célok elérése 
érdekében szükséges az 

intézmények közötti 
együttműködési hálózat 
kiépítése és fejlesztése.
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A
probléma meghatározása, rövid 

kifejtése

Beavatkozási célterület 
meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás

Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges infrastrukturális 
fejlesztések Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

A pályaválasztási 
körzetünkben lévő 
általános iskolák 

tanárainak  
tájékoztatása a 

szakképzéseinkről. A 
célcsoporthoz tartozó 

iskolavezetők és  
tanárok számára 

iskolabemutató délután 
szervezése.

Prezentációs előadás. Az 
iskola tanépületeinek, 

laboratóriumainak, 
tanüzemének, 

tanműhelyeinek 
bemutatása.

Szakmai munkaközösség 
tagjai.

nincs adat

nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer kialakításával 

és működtetésével 
foglalkozó munkatárs.

2018. november-
december Regisztrációs ív Iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Pályaorientációs 
programok 

megvalósításával" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
részére. 1 alkalommal 

40 fő részvételével.

Prezentációs előadás     
csoportmunka Előadók 863 600 Ft nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer kialakításával 

és működtetésével 
foglalkozó munkatárs.

a projekt 
befejezéséig2020.júli
us 27. a 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Vállalkozói készség 
fejlesztését támogató 

tevékenységekkel" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
számára. 8 alkalommal 
15-15 fő részvételével.

Prezentációs előadás     
csoportmunka Előadók 2 590 800 Ft nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer kialakításával 

és működtetésével 
foglalkozó munkatárs.

a projekt 
befejezéséig2020.júli
us 27. a 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Drogprevenciós, 
egészségmegőrző, 
mentálhigiénés-és 
szexuális témával 

foglalkozó rendezvény 
szervezése tanulók 

részére 2 alkalommal 25-
25 fő részvételével

Frontális előadás, 
csoportmunka, 

infokommunikációs 
eszközök igénybe vétele

Külső előadók 1 079 500 Ft nincs adat szakmai munkacsoport 
tag

a projekt 
befejezéséig2020.júli
us 27. a 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Tehetséggondozó 
tevékenységekkel 

kapcsolatos rendezvény 
tanárok és tanulók 

számára 2 alkalommal 
200-200 fő részére

Frontális előadás, 
csoportmunka, 

infokommunikációs 
eszközök igénybe vétele

Moderátorok 8 636 000 Ft

Hordozható projektor, a 
tehetségterületeknek 
megfelelő eszközök 

(sportszerek, papíráruk, 
számológépek, 

természettudományos 
segédeszközök)

szakmai munkacsoport 
tag

a projekt 
befejezéséig2020.júli
us 27. a 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
szakmai beszámoló

iskolavezetés

Székács Elemér 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

IV. 
Tudásmenedzsment-

infrastruktúra
Szükséges a  tudatos, 

korszerű életúttervezés, 
pályaorientáció és 

tehetséggondozás az 
iskolákban.

Oktatástechnológia 
fejlesztése
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Bethlen
41 019 326 Ft

A
probléma meghatározása, rövid 

kifejtése

Beavatkozási célterület 
meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás

Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő Alátámasztó dokumentum Ellenőrzés, monitoring Iskola neve

A korai jelzőrendszer 
bevezetésének 
módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok 

összegyűjtése, 
rendszerezése a 

működtetett 
tanulócsoportban

Kérdőív, interjú

mérés-értékelésért felelős 
munkatárs,

osztályfőnök, ifjúságvédelmi 
feladatokkal megbízott 

kolléga

tárgyi eszközök (kérdőívek, 
nyomtatás költségei.) nincs adat

mérés-értékelésért felelős 
munkatárs,

osztályfőnök
csoportok megalakulását 

követő két hónap
kitöltött kérdőívek, értékelő 

összesítés

szakértői munkacsoport tag, 
szakmai vezető, 

iskolavezetés

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

A korai iskolaelhagyás 
csökkentésének 

módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok alapján 

történő felmérés a 
célcsoportban

kérdőív, interjú

mérés-értékelésért felelős 
munkatárs,

osztályfőnök, ifjúságvédelmi 
feladatokkal megbízott 

kolléga

607 500 Ft nincs adat mérés-értékelésért felelős 
munkatárs

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok 

összegyűjtését, 
rendszerezését követő egy 

hónap 

kitöltött kérdőívek, értékelő 
összesítés

szakértői munkacsoport tag, 
szakmai vezető, 

iskolavezetés

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének módszertana 

és megoldási terve

A tanulócsoport 
létrehozása.

Alapkészség fejlesztési 
tanmenet és 

tanulásmódszertan 
kidolgozása a tanulócsoport 

számára. 

Alapkészségek 
diagnosztikus mérése 
(helyzetfelmérés)……..

integrált nevelésért 
felelős szakember,

tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakemberek

607 500 Ft

asztali 
munkaállomások
, tablet, fekete-
fehér nyomtató, 

színes nyomtató, 
scanner

integrált nevelésért felelős 
szakember,

tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakemberek

A második mérföldkő 
eléréséig, 2018.szeptember 

1.

Tanmenetek, éves 
munkaterv

szakértői munkacsoport tag, 
szakmai vezető, 

iskolavezetés

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének módszertana 

és megoldási terve

A tanulócsoport 
működtetése Foglalkozások tartása

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember
14 918 752 Ft

asztali 
munkaállomások
, tablet, fekete-
fehér nyomtató, 

színes nyomtató, 
scanner

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. mérföldkő Foglalkozási naplók

szakértői munkacsoport tag, 
szakmai vezető, 

iskolavezetés

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének módszertana 

és megoldási terve

A készségfejlesztés 
nyomon követése, mérés-

értékelési rendszer 
kidolgozása, alkalmazása

Feladatsorok 
összeállítása, tanulói 

teljesítmények mérése.

Fejlődési tendenciák 
megállapítása statisztikai 
módszerekkel, kiértékelés

g j
egyedi fejlesztésért felelős 

szakember

A mérés-értékelésért felelős 
szakember

850 500 Ft

asztali 
munkaállomások
, tablet, fekete-
fehér nyomtató, 

színes nyomtató, 
scanner

p
működtetéséért felelős 

szakember

A mérés-értékelésért felelős 
szakember

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. mérföldkő

Az értékelésről készült 
jelentés

szakértői munkacsoport tag, 
szakmai vezető, 

iskolavezetés

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Komplex pedagógiai 
módszertani fejlesztési terv

Az alapkészségek 
fejlesztésénél alkalmazott 

módszereken kívül, 
kompetencia alapú 

képzésekhez kidolgozott 
módszertanok adaptálása

adaptálás

módszertanok 
adaptálásáért felelős 
szakmai munkatárs, 

projektbe bevont 
szaktanárok

1 275 750 Ft nincs adat
módszertant fejlesztő 

szakember, 2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. mérföldkő

Átvett módszertan 
dokumentációja, óraterv

szakértői munkacsoport tag, 
szakmai vezető, 

iskolavezetés

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Pedagógus továbbképzési 
terv

"Magatartási és tanulási 
problémák definiálása és 
feloldása a mindennapi 

pedagógiai gyakorlatban" 
című pedagógus 

továbbképzés 
megszervezése Képzés 

óraszáma: 30 óra 
(elmélet:13 óra, gyakorlat 

17 óra) Részvevők száma: 

Frontális előadás és 
kiscsoportos foglalkozás

A nevelőtestület tíz tagja, 
előadó, 900 000 Ft nincs adat szakmai munkacsoport tag 2018. május 31.

jelenléti ív, képzési 
tananyag és vizsgaanyag, 

tanúsítvány, 
fotódokumentáció

szakértői munkacsoport tag, 
szakmai vezető

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

humán erőforrás terv
Konzorciumi szakértői 

munkacsoport létrehozása 
és működtetése

Ötletbörze                
Problémafa               

Szakértői munkacsoport     
Szakmai vezető 3 641 374 Ft notebook Szakmai vezető 2020.július 27.a projekt 

befejezéséig – 3. mérföldkő

A munkacsoport 
megbeszéléseiről szóló 

emlékeztetők, jelenléti ívek
Projektmenedzser

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Bethlen

I. Prevenció

Tanulóink többsége olyan 
szociokulturális 

hátrányokkal bír és 
érkezik, akik kiemelten 

veszélyeztetettek a korai 
iskolaelhagyás, 

kimaradás területén (korai 
gyermekvállalás, 

szegénység, etnikai 
hovatartozás miatt).

II. Pedagógiai 
módszertan

Az új pedagógiai 
kihívások, mind az 

alapkészségek 
hiányosságai 

szükségessé teszik a 
pedagógiai módszertani 

kultúra komplex 
fejlesztését.

III. Szervezeti 
együttműködési 

hálózat
A sokrétű társadalmi
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BethlenA
probléma meghatározása, rövid 

kifejtése

Beavatkozási célterület 
meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás

Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő Alátámasztó dokumentum Ellenőrzés, monitoring Iskola neve

szakterületi 
együttműködések fejlesztési 

terve

Pályaorientációs 
rendezvényen felkérjük a 

környező felsőoktatási 
intézmények képviselőit 

előadások tartására

Frontális előadás, 
prezentáció pályaorientációs munkatárs 2 004 750 Ft nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői munkacsoport tag, 
szakmai vezető

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

kollégiumokkal való 
együttműködés

A tanulócsoportban 
működtetett, a korai 

jelzőrendszer által kiszűrt 
kollégista tanulók számára 

egyénre szabott fejlesztések 
biztosítása.

egyéni fejlesztés kollégiumi nevelőtanárok nincs adat nincs adat

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember,               
kollégiumvezető

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. mérföldkő foglalkozási naplók Iskolavezetés

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

szakmai gyakorlati 
munkahelyekkel való 

együttműködés

Együttműködési 
megállapodás megkötése 

egy mezőgazdasági 
vállalkozással

tanulmányi kirándulások
Szakmai munkaközösség 

tagjai, a termelőüzemi 
menedzsment

nincs adat nincs adat gyakorlati oktatásvezető 2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. mérföldkő

szerződés, együttműködési 
megállapodások

az intézmény 
szakképzésért felelős 

vezetője

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

intézményi  dokumentumok 
minőségfejlesztése

pályázattal kapcsolatos 
szakmai program 

módosítása az intézményi 
dokumentumokban (éves 

munkaterv, PP, stb...)

dokumentumelemzés és 
kiegészítés

intézményfejlesztésért 
felelős szakember,
Intézményfejlesztés 

monitorozásával megbízott 
szakember

1 458 000 Ft nincs adat

intézményfejlesztésért 
felelős szakember,
Intézményfejlesztés 

monitorozásával megbízott 
szakember

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. mérföldkő

Az átalakított intézményi 
dokumentumok

Iskolavezetés. szakértői 
munkacsoport tag

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

infrastrukturális fejlesztés

A pályázatban megjelenő 
technológiai eszközök 

beszerzése rendszerben 
való felállítása, 
működtetése 

az informatikus felállítja a 
rendszert és üzemelteti informatikus

asztali 
munkaállomás, 

notebook, 
projektor, tablet, 
scanner, fekete-
fehér nyomtató, 
színes nyomtató

intézményfejlesztésért 
felelős szakember

2020.július 27.a projekt 
befejezéséig – 3. mérföldkő számlák

szakértői munkacsoporttag, 
pénzügyi vezető, 
projektmenedzser

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

A beiskolázási 
körzetünkben 

pályaválasztás előtt álló 
általános iskolások  

tájékoztatása a 
szakképzéseinkről. A 
célcsoporthoz tartozó 

tanulók számára  
iskolabemutató nap 

Prezentációs előadás, 
szakmaspecifikus 

bemutatók
nevelőtestület, diákok 949 500 Ft projektor

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

2018. november 16. Regisztrációs ív, fotók szakértői munkacsoport tag, 
szakmai vezető

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Pályaorientációs 
programok 

megvalósításával" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók részére. 
1 alkalommal 40 fő 

Prezentációs előadás   
szakirányú felsőoktatási 
intézmények képviselői, 

tantestület, diákok
863 600 Ft nincs adat

Pályaorientációs rendszer 
kialakításával és 

működtetésével foglalkozó 
munkatárs.

2018. november 16.
jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői munkacsoport tag, 
szakmai vezető

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Vállalkozói készség 
fejlesztését támogató 
tevékenységekkel" 

kapcsolatos rendezvény 
szervezése tanulók 

számára. 8 alkalommal 15-
15 fő részvételével. 

Prezentációs előadás     
csoportmunka

szakmai munkatárs 
vállalkozó készség 
fejlesztésére 30 db 

alkalommal 30.000 Ft + 
járulék 1.093.500 Ft

3 227 100 Ft nincs adat
Szakmai munkatárs 
vállalkozói készség 

fejlesztésére
2020. április 8.

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői munkacsoport tag, 
szakmai vezető

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Drogprevenciós, 
egészségmegőrző, 
mentálhigiénés-és 
szexuális témával 

foglalkozó rendezvény 
szervezése tanulók részére 

2 alkalommal 25-25 fő 
részvételével

Frontális előadás,  
infokommunikációs 

eszközök igénybe vétele

a témában jártas 
szakemberek, előadók 1 079 000 Ft nincs adat Szakmai munkacsoport tag 2019. október 16.

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői munkacsoporttag, 
szakmai vezető

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Tehetséggondozó 
tevékenységekkel 

kapcsolatos rendezvény 
tanárok és tanulók számára 

2 alkalommal 200-200 fő 
részére

Frontális előadás, 
csoportmunka, 

infokommunikációs 
eszközök igénybe vétele

Az iskola diákjai, tanárai, 
meghívott előadók 8 636 000 Ft nincs adat szakmai munkacsoport tag 2019. április 10.

jelenléti ív, min 3 db min. 
600x800 pixel felbontású 

fotó, beszámoló

szakértői munkacsoporttag, 
szakmai vezető

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

A sokrétű társadalmi 
kulturális kihívások okán a 
pedagógiai célok elérése 
érdekében szükséges az 

intézmények közötti 
együttműködési hálózat 
kiépítése és fejlesztése.

IV. 
Tudásmenedzsment-

infrastruktúra
Szükséges a  tudatos, 

korszerű életúttervezés, 
pályaorientáció és 

tehetséggondozás az 
iskolákban.

Oktatástechnológia 
fejlesztése
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Kenderes
13 747 282 Ft

A
probléma meghatározása, rövid 

kifejtése

Beavatkozási célterület 
meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, 
intézkedések 

végrehajtásához 
kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás Szükséges anyagi erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

A korai jelzőrendszer 
bevezetésének 
módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok, hátrányok 

összegyűjtése, 
rendszerezése

kérdőív, interjú
osztályfőnök, 

szaktanárok, szülők 
közreműködése

Tárgyi eszközök, kérdőívek, 
nyomtató, stb. nincs adat osztályfőnök

csoportok 
megalakulását követő 

két hónap

kitöltött kérdőívek, 
értékelő összesítés

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

A korai iskolaelhagyás 
csökkentésének 

módszertana

komplex szociokulturális 
rizikófaktorok (elvált 
szülők gyermeke, 

családon belüli problémák, 
kábítószer használat, 

szülők 
szenvedélybetegsége) 

alapján történő felmérés a 
célcsoportban

felmérés készítése a 
tanulói célcsoportban 

kérdőív (/szakmai/ életút 
tervezés, szociokulturális 

háttér felmérése) 
formájában, interjú

drogprevenciós előadás 
megszervezése

osztályfőnök Tárgyi eszközök, kérdőívek, 
nyomtató, stb. nincs adat osztályfőnök

csoportok 
megalakulását követő 

két hónap

helyi specialitásokra 
irányuló kérdőív 

összesítése, mérési-
értékelési 

szempontokat 
tartalmazó 

dokumentum

szakértői 
munkacsoport 

tag(jai), 

szakmai vezető

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és megoldási 
terve

Alapkészség fejlesztési 
tanmenet és 

tanulásmódszertan 
kidolgozása a 

tanulócsoport számára. 
Tanulócsoport létrehozása

készségfelmérés 9. 
évfolyamos tanulóknál, 
vizualitás erősítésére 

irányuló intézkedések (több 
szemléltetés)

15 főből álló 
tanulócsoport 
létrehozása,

tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakmai munkatárs

A méréshez szükséges tárgyi 
eszközök, anyagok

tanulási eszközök 
beszerzése: asztali 

számítógép, 
notebook, tablet, 
egér-billentyűzet, 
Wi-Fi router, lsd. 
Infrastrukturális 
fejlesztéseknél

tanulócsoport 
működtetéséért 
felelős szakmai 

munkatárs

A második mérföldkő 
eléréséig 

2018.szetember 1.

Tanmenetek, éves 
munkaterv

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és megoldási 
terve

A tanulócsoport 
működtetése Foglalkozások megtartása

tanulócsoport 
működtetéséért felelős 
szakmai munkatárs, 84 

db 2 órás alkalom

592 032 Ft

tanulási eszközök 
beszerzése: asztali 

számítógép, 
notebook, tablet, 
egér-billentyűzet, 
Wi-Fi router, lsd. 
Infrastrukturális 
fejlesztéseknél

tanulócsoport 
működtetéséért 
felelős szakmai 

munkatárs, szakmai 
munkacsoport tag

2020. július 27.  a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

Foglalkoztatási 
naplók

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Komplex pedagógiai 
módszertani fejlesztési terv

Az alapkészségek 
fejlesztésénél alkalmazott 

módszereken kívül, 
kompetencia alapú 

képzésekhez kidolgozott 
módszertanok adaptálása

adaptálás

módszertanok 
adaptálásáért felelős 
szakmai munkatárs, 

projektbe bevont 
szaktanárok, 30 hónap

1 275 750 Ft nincs adat
módszertant fejlesztő 

szakember,
2020. július 27.  a 

projekt vége 3. 
mérföldkő

Átvett módszertan 
dokumentációja, 

óraterv

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Kenderes

I. Prevenció

Tanulóink többsége olyan 
szociokulturális 

hátrányokkal bír és 
érkezik, akik kiemelten 

veszélyeztetettek a korai 
iskolaelhagyás, 

kimaradás területén (korai 
gyermekvállalás, 

szegénység, etnikai 
hovatartozás miatt).

II. Pedagógiai 
módszertan

Az új pedagógiai 
kihívások mind az 

alapkészségek 
hiányosságai 

szükségessé teszik a 
pedagógiai módszertani 

kultúra komplex 
fejlesztését.
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KenderesA
probléma meghatározása, rövid 

kifejtése

Beavatkozási célterület 
meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, 
intézkedések 

végrehajtásához 
kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás Szükséges anyagi erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

Pedagógus továbbképzési 
terv,  lásd a pedagógus 

továbbképzési terv 
célterületnél

"Konfliktusok a 
pedagógus pályán - 

továbbképzés 
pedagógusoknak" című 

pedagógus továbbképzés 
megszervezése Képzés 

óraszáma: 30 óra 
(elmélet:13 óra, gyakorlat 

17 óra) Részvevők száma: 
10 fő

tanári tehetséggondozás 
által a tanári munka 

minőségének javítása, 
pedagógiai módszertanok 

adaptálása,  
Frontális előadás és 

kiscsoportos foglalkozás

Konfliktuskezelés teljes 
költsége: 900 000 Ft

- Catering: 3*250 000 = 
750 000 Ft

- Előadó díja: 3*50 000 = 
150 000 Ft

900 000 Ft nincs adat

képzést szervező 
szakember - 

Tudásaudit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

2018. május 11.-12.-
13. (30 órás 
időtartamú 

továbbképzés)

jelenléti ív, képzési 
tananyag és 
vizsgaanyag, 
tanúsítvány, 

fotódokumentáció

iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

humán erőforrás terv
Konzorciumi szakértői 

munkacsoport létrehozása 
és működtetése

Ötletbörze               
Problémafa              

Szakértői munkacsoport
Szakmai vezető 4 009 500 Ft nincs adat Szakmai vezető 2018. február 1

A munkacsoport 
megbeszéléseiről 

szóló emlékeztetők, 
jelenléti ívek

Projektmenedzser

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

szakterületi 
együttműködések 
fejlesztési terve

Pályaorientációs 
rendezvény 

megszervezése külső 
szervezettet/céggel

jó szakmai kapcsolatok 
kiépítése és fenntartása 

mezőgazdasági és 
élelmiszeripari gazdálkodó 

szervezetekkel  

gazdálkodó szervezet 
vezetője, gazdálkodó 
szervezet szakmai 

munkatársai, 
pályaorientációval 

kapcsolatban megbízott 
szakmai munkatárs

tanulószerződés kapcsán 
tanulói juttatások 

finanszírozása, irodai 
költségek, tanulók utaztatása a 

külső gyakorlati helyszínre

nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer 

kialakításával és 
működtetésével 

foglalkozó munkatárs.
Szakmai igazgató 

helyettes

2020. július 27.  a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

együttműködési 
megállapodás, 

szándéknyilatkozat
igazgató

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

kollégiumokkal való 
együttműködés

A tanulócsoportban 
működtetett, a korai 

jelzőrendszer által kiszűrt 
kollégista tanulók számára 

egyénre szabott 
fejlesztések biztosítása.

egyéni fejlesztés kollégiumi nevelőtanárok 0 Ft nincs adat

A tanulócsoport 
működtetéséért 

felelős szakember,    
kollégiumvezető

2020. július 27.  a 
projekt vége 3. 

mérföldkő
foglalkozási naplók Iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

szakmai gyakorlati 
munkahelyekkel való 

együttműködés

mezőgazdasági ill. 
vendéglátás-kistermelői 

vonalon működő 
cégekkel való 

szerződéskötés szakmai 
gyakorlati képzőhely 

biztosítására

Agrárkamaránál regisztrált 
gazdasági szervezetek 

felkutatása  a tanuló 
szakmai látókörének 
biztosítását célzóan

cégvezetők, szakmai 
alkalmazottak 0 Ft nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer 

kialakításával és 
működtetésével 

foglalkozó munkatárs.
Szakmai igazgató 

helyettes

adott tanév azon 
része, mely a nyári 

gyakorlat idejére esik
szerződés iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

III. Szervezeti 
együttműködési 

hálózat
A sokrétű társadalmi 

kulturális kihívások okán 
a pedagógiai célok 
elérése érdekében 

szükséges az 
intézmények közötti 

együttműködési hálózat 
kiépítése és fejlesztése.
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KenderesA
probléma meghatározása, rövid 

kifejtése

Beavatkozási célterület 
meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, 
intézkedések 

végrehajtásához 
kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán 
erőforrás Szükséges anyagi erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

Intézményi  
dokumentumok 

minőségfejlesztése

pályázattal kapcsolatos 
szakmai program 

módosítása az intézményi 
dokumentumokban (éves 
munkaterv, Pedagógiai 

Program, stb...)

kitérni az iskola 
dokumentumaiban az 
érintett módosításokra

intézményfejlesztésért 
felelős szakember,
Intézményfejlesztés 

monitorozásával 
megbízott szakember

módosítástért felelős 
munkatárs személyi bére számítógépek

intézmény-
fejlesztésért felelős 

szakember,
Intézményfejlesztés 

monitorozásával 
megbízott szakember

2020. július 27.  a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

iskolai módosított 
dokumentumok

Iskolavezetés. 
szakértői 

munkacsoport tag

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

infrastrukturális fejlesztés

A pályázatban megjelenő 
technológiai eszközök 

beszerzése rendszerben 
való felállítása 
működtetése 

Közbeszerzési eljárás; 
rendszergazda felállítja a 
rendszert és üzemelteti

közbeszerzési szakértő, 
rendszergazda

közbeszerzési ár kifizetéséhez 
pályázat által biztosított anyagi 

erőforrás
nincs adat

intézményfejlesztés 
monitorozásával 

megbízott szakember

2020. július 27.  a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

közbeszerzési 
eljárást lefolyását 

igazoló 
dokumentumok 

(árajánlat, 
szerződések, ÁFA-s 

számlák)

igazgató

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Vállalkozói készség 
fejlesztését támogató 

tevékenységgel 
kapcsolatos rendezvény 
szervezése 8 alkalommal 

2 órás előadások 
megtartásával 15-15 fő 

részére

pályaorientáció 
megvalósítása:

prezentációs előadás 
formájában

meghívott előadók, 
szaktanárok, Tudásaudit 

Kft. által biztosított 
előadók

2 040 000 Ft IKT eszközök 
(projektor)

Pályaorientációs 
rendszer 

kialakításával és 
működtetésével 

foglalkozó munkatárs.

2020. július 27.

jelenléti ív, min. 3 db 
min. 600 x 800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

Szakmai vezető, 
szakértői 

munkacsoport tag

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Pályaorientációs 
programok 

megvalósításával" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
részére. 1 alkalommal 40 

fő részvételével.

prezentációs előadás

felügyelő tanárok, 
meghívott előadók, 

szaktanárok, Tudásaudit 
Kft. által biztosított 

előadók

680 000 Ft nincs adat

Pályaorientációs 
rendszer 

kialakításával és 
működtetésével 

foglalkozó munkatárs.

2020. július 27.  a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

jelenléti ív, min. 3 db 
min. 600 x 800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

Szakmai vezető, 
szakértői 

munkacsoport tag

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Drogprevenciós, 
egészségmegőrző, 
mentálhigiénés-és 
szexuális témával 

foglalkozó rendezvény 
szervezése tanulók 

részére 2 alkalommal 25-
25 fő részvételével

Frontális előadás, 
infokommunikációs 

eszközök igénybe vétele

Tudásaudit Kft. által 
biztosított előadók 850 000 Ft nincs adat szakmai 

munkacsoport tag

2020. július 27.  a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

jelenléti ív, min. 3 db 
min. 600 x 800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Tehetséggondozó 
tevékenységekkel 

kapcsolatos rendezvény 
tanárok és tanulók 

számára 2 alkalommal 
100-100 fő részére

Frontális előadás, 
infokommunikációs 

eszközök igénybe vétele

felügyelő tanárok, 
meghívott előadók, 

szaktanárok, Tudásaudit 
Kft. által biztosított 

előadók

3 400 000 Ft projektor

szakmai 
munkacsoport tag, 
Tanulói és tanári 

tehetséggondozásért 
felelős szakmai 

munkatárs

2020. július 27.  a 
projekt vége 3. 

mérföldkő

jelenléti ív, min. 3 db 
min. 600 x 800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

iskolavezetés

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

IV. 
Tudásmenedzsment-

infrastruktúra
Szükséges a  tudatos, 

korszerű életúttervezés, 
pályaorientáció és 

tehetséggondozás az 
iskolákban.

Oktatástechnológia 
fejlesztése
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Kétegyháza
22 947 075 Ft

A
probléma meghatározása, rövid 

kifejtése

Beavatkozási célterület 
meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán erőforrás Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

A korai jelzőrendszer 
bevezetésének 
módszertana

Értesíteni a szülőt és a 
hivatalos szerveket a 

hiányzásokról.

Kréta( digitális napló 
alapján)

Osztályfőnök, 
intézményfejlesztés 

monitorozásáért felelős 
munkatárs

364 500 Ft nincs

Munkaközösség vezetők 
(nevelési, közismereti 

és szakmai)

folyamatos 
2018.09.01-től 

2020.07.27-ig a 2. 
mérföldkőtől a projekt 

végéig a 3. 
mérföldkőig

Kréta

szakértői 
munkacsoport tag,   

intézmény fejlesztési 
munkatárs, 

Kétegyházai Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

A korai iskolaelhagyás 
csökkentésének 

módszertana

Szülők akadémiája 
(pedagógusok és szülők 

párbeszéde)

előadás, 
helyzetmegbeszélés

Tantestület, szülői 
munkaközösség  és 

osztályfőnök, 
intézményfejlesztés 

monitorozásáért felelős 
munkatárs, intézményfejlesztési  

munkatárs

364 500 Ft projektor, notebook, 
nyomtató

szakmai munkacsoport 
tag

folyamatos 
2018.09.01-től 

2020.07.27-ig (1 
alkalom/tanév)

titkársági 
adminisztráció

szakmai 
munkacsoport tag, 
intézményvezetés, 
pályaorientációs 

munkatárs

Kétegyházai Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és megoldási 
terve

Szülők digitális 
alapkompetenciájának 

fejlesztése.

Digitális napló bemutatása 
a szülőknek. 

Tantestület, szülői 
munkaközösség  és 

osztályfőnök, munkaközösség 
vezetők

0 Ft projektor, notebook, asztali 
számítógép, nyomtató

nevelési 
munkaközösség vezető

folyamatos 
2018.09.01-től 

2020.07.27-ig (1 
alkalom/tanév)

Kréta

intézmény fejlesztési 
munkatárs, 

intézményfejlesztés 
monitorozását végző 

munkatárs

Kétegyházai Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és megoldási 
terve

Tanulócsoportok 
létrehozása és 
működtetése

megadott tematika és 
módszer szerint 

Tanuló csoportot működtető 
munkatárs 592 032 Ft Asztali számítógép, 

projektor, nyomtató
Tanuló csoportot 

működtető munkatárs

II. mérföldkő 
eléréséig (84 

alkalom)

Tanmenet, éves 
munkaterv, 

foglalkozási napló

szakmai 
munkacsoport tag

Kétegyházai Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Alapkészségek 
fejlesztésének 

módszertana és megoldási 
terve

A készségfejlesztés 
nyomon követése, 
mérés-értékelési 

rendszer adaptálása 
konzorciumon belül

Feladatsorok 
összeállítása, tanulói 

teljesítmények mérése.

Fejlődési tendenciák 
megállapítása statisztikai 

módszerekkel, 
kiértékelés

A tanulócsoport működtetéséért 
felelős szakember

Intézményfejlesztés 
monitorizálásért felelős 

munkatárs

0 Ft

 asztali számítógép 
projektor, fénymásoló, 
lásd Infrastrukturális 

fejlesztéseknél

A tanulócsoport 
működtetéséért felelős 

szakember

Intézménfejlesztés 
monitorizálásért felelős 

munkatárs

2020.július 27. a 
projekt vége, a 3. 

mérföldkő

Az értékelésről 
készült jelentés

szakértői 
munkacsoport tag, 

szakmai vezető, 
iskolavezetés

Kétegyházai Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Komplex pedagógiai 
módszertani fejlesztési terv

Az alapkészségek 
fejlesztésénél 
alkalmazott 

módszereken kívül, 
kompetencia alapú 

képzésekhez kidolgozott 
módszertanok 

adaptálása

nincs adat nincs adat 0 Ft nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat

Kétegyházai Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Pedagógus továbbképzési 
terv

"Magatartási és tanulási 
problémák definiálása 

és feloldása a 
mindennapi pedagógiai 

gyakorlatban" című 
pedagógus 

továbbképzés 
megszervezése Képzés 

óraszáma: 30 óra 
(elmélet:13 óra, 
gyakorlat 17 óra) 

Részvevők száma: 10 fő

Frontális előadás és 
kiscsoportos foglalkozás

A nevelőtestület tíz tagja, 
előadó, 900 000 Ft projektor szakmai munkacsoport 

tag

2018. május 15., 
2018. május 24., 
2018. május 29.

jelenléti ív, képzési 
tananyag és 
vizsgaanyag, 
tanúsítvány, 

fotódokumentáció

iskolavezetés

Kétegyházai Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

humán erőforrás terv

Konzorciumi szakértői 
munkacsoport 
létrehozása és 
működtetése

Ötletbörze              
Problémafa             

Szakmai vezető alkalmazása 30 
hónapra Szakértői munkacsoport 

iskolánként          
4 009 500 Ft Nincs Szakmai vezető 2018. február 1

A munkacsoport 
megbeszéléseiről 

szóló emlékeztetők, 
jelenléti ívek

Projektmenedzser

Kétegyházai Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Kétegyháza

I. Prevenció
Tanulóink többsége olyan 

szociokulturális 
hátrányokkal bír és 

érkezik, akik kiemelten 
veszélyeztetettek a korai 

iskolaelhagyás, kimaradás 
területén (korai gyermek 

vállalás, szegénység).

II. Pedagógiai 
módszertan

Az új pedagógiai 
kihívások, mind az 

alapkészségek 
hiányosságai 

szükségessé teszik a 
pedagógiai módszertani 

kultúra komplex 
fejlesztését.
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KétegyházaA
probléma meghatározása, rövid 

kifejtése

Beavatkozási célterület 
meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán erőforrás Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

szakterületi 
együttműködések 
fejlesztési terve

kollégiumokkal való 
együttműködés

A kollégium 
tájékoztatása a tanuló 
előrehaladásáról és 

házi feladatáról. 

Lecke füzet, tanuló párok 
kialakítása

Kollégiumi nevelők, 
szaktanárok nincs nincs Tanulócsoportot 

működtető munkatárs

2018. 09.01-től 
2020.07.27-ig 
folyamatos

Lecke füzet szakmai 
munkacsoport tag

Kétegyházai Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

szakmai gyakorlati 
munkahelyekkel való 

együttműködés

Szerződés megkötése 
egy mezőgazdasági 

vállalattal

összefüggő nyári 
gyakorlatok szervezése, 
tanulmányi kirándulások

Szakmai munkaközösség tagjai, 
a termelőüzemi menedzsment nincs nincs

gyakorlati oktatásvezető 
(szakmai munkatárs, 

azonos személy)

2020.július 27. a 
projekt vége, a 3. 

mérföldkő

szerződés, 
együttműködési 
megállapodások

az intézmény 
szakképzésért 
felelős vezetője 

(szakmai munkatárs, 
azonos személy)

Kétegyházai Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

intézményi  
dokumentumok 

minőségfejlesztése

pályázattal kapcsolatos 
szakmai program 
módosítása az 

intézményi 
dokumentumokban 

(éves munkaterv, PP, 
stb...)

dokumentumelemzés és 
kiegészítés

intézményfejlesztésért felelős 
szakember,

Intézményfejlesztés 
monitorozásával megbízott 

szakember

lásd az infrastrukturális 
fejlesztés célterületnél Notebook számítógép

intézményfejlesztésért 
felelős szakember,

Intézményfejlesztés 
monitorozásával 

megbízott szakember

2020.07.27
Az átalakított 
intézményi 

dokumentumok

Iskolavezetés. 
szakértői 

munkacsoport tag

Kétegyházai Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

infrastrukturális fejlesztés

A pályázatban 
megjelenő technológiai 
eszközök beszerzése 

rendszerben való 
felállítása, működtetése 

Közbeszerzési eljárás; 
rendszergazda felállítja a 
rendszert és üzemelteti

közbeszerzési szakértő, 
rendszergazda 7 449 693 Ft

Asztali számítógép, 
notebook, hordozható 
projektor, színes A4 

lézernyomtató, mono A4 
4in1 lézer MFP 

intézményfejlesztésért 
felelős szakember, 

pénzügyi menedzser
2020.07.27 számlák projektmenedzser, 

gazdasági igazgató

Kétegyházai Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Pályaorientációs 
programok 

megvalósításával" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
részére. 1 alkalommal 

40 fő részvételével.

Prezentációs előadás     
csoportmunka

Pályaorientációs munkatárs, 
tantestület, Szakképzett előadók, 

melyeket a Tudásaudit Kft. 
Biztosít.

2 358 050 Ft Projektor Pályaorientációs 
munkatárs

2020.július 27. a 
projekt vége, a 3. 

mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

szakértői 
munkacsoport tag, 

Kétegyházai Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

"Vállalkozói készség 
fejlesztését támogató 

tevékenységekkel" 
kapcsolatos rendezvény 

szervezése tanulók 
számára. 6 alkalommal 
15-15 fő részvételével.

Prezentációs előadás     
csoportmunka

Felügyelő tanárok Szakképzett 
előadók, melyeket a Tudásaudit 

Kft. Biztosít.
1 943 100 Ft Projektor

Pályaorientációs 
rendszer kialakításával 

és működtetésével 
foglalkozó munkatárs.

2020.július 27. a 
projekt vége, a 3. 

mérföldkő

jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

szakértői 
munkacsoport tag, 
pályaorientációs 

munkatárs

Kétegyházai Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

III. Szervezeti 
együttműködési 

hálózat
A sokrétű társadalmi 

kulturális kihívások okán 
a pedagógiai célok elérése 
érdekében szükséges az 

intézmények közötti 
együttműködési hálózat 
kiépítése és fejlesztése.

IV. 
Tudásmenedzsment-

infrastruktúra
Szükséges a  tudatos, 

korszerű életúttervezés, 
pályaorientáció és 

tehetséggondozás az 
iskolákban.

Oktatástechnológia 
fejlesztése
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KétegyházaA
probléma meghatározása, rövid 

kifejtése

Beavatkozási célterület 
meghatározása Cél 1

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések

A feladatok, intézkedések 
végrehajtásához 

kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása

Szükséges humán erőforrás Szükséges anyagi 
erőforrás

Szükséges 
infrastrukturális 

fejlesztések
Felelős Időtartam

/ határidő
Alátámasztó 
dokumentum

Ellenőrzés, 
monitoring Iskola neve

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Drogprevenciós, 
egészségmegőrző, 
mentálhigiénés-és 
szexuális témával 

foglalkozó rendezvény 
szervezése tanulók 

részére 2 alkalommal 25-
25 fő részvételével

Frontális előadás, 
csoportmunka, 

infokommunikációs 
eszközök igénybe vétele

Tudásaudit Kft által biztosított 
előadók 1 079 500 Ft Projektor szakmai munkacsoport 

tag 2018. október 30-ig

jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

iskolavezetés

Kétegyházai Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium

Tudásmenedzsment 
módszertan fejlesztése

Tehetséggondozó 
tevékenységekkel 

kapcsolatos rendezvény 
tanárok és tanulók 

számára 2 alkalommal 
90-90 fő részére

Frontális előadás,  szakmai 
bemutató, új technológiák 

kipróbálása, csoportmunka, 
infokommunikációs 

eszközök igénybe vétele

1. KITE Zrt. 2.  Szakmák 
éjszakája rendezvény keretében 3 886 200 Ft Projektor szakmai munkacsoport 

tag
1. 2018. május 30., 
2. 2019. április 30-ig

jelenléti ív, min 3 db 
min. 600x800 pixel 

felbontású fotó, 
beszámoló

iskolavezetés

Kétegyházai Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 
Kollégium
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